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SAIKANTALO - HANKESUUNNITELMA 

1 Hankesuunnitelman laadinta 

1.1 Hankesuunnitelman tarkoitus 

Hankesuunnitteluvaiheessa selvitetään edellytykset hankkeen toteuttamiselle ja laajuudelle, rakenta-

mismahdollisuudet ja -vaihtoehdot, hankkeen vaihtoehtoiset toteutustavat, rakennuspaikan lupame-

nettelyt ja muut tarvittavat selvitykset. Hankkeen läpiviennille, kustannuksille ja suunnittelulle asete-

taan tavoitteita, joissa määritetään mm. laadullisia ja toiminnallisia ominaisuuksia sekä aikatauluun ja 

rakennuksen ylläpitoon liittyviä asioita. Hankesuunnitelmassa esitetään aineisto, jonka perusteella ra-

kennushankkeen investointipäätös voidaan tehdä. 

1.2 Lähtökohdat 

Lempäälässä Saikan alueella on todettu tarve uudelle päiväkodille ja alakoululle. Saikan alue on pien-

talovaltainen asuinalue ja se tulee toimimaan messualueena vuoden 2026 asuntomessuilla. Saikan 

alueella edistetään Lempäälän kunnan pyrkimystä hiilineutraaliuteen edellyttämällä lämmitysmuotona 

uusiutuvia energialähteitä ja puun käyttöä rakentamisessa. 

Hankesuunnitelman laadinnassa lähtökohtia ovat ensisijaisesti käyttäjän tarpeet, rakennuskohteelle 

asetetut toiminnalliset ja laadulliset tavoitteet, hankkeen kustannuskehys ja aikataulu. Hankesuunni-

telman valmisteluvaiheessa käyttäjäorganisaation edustajilta pyydettiin näkemyksiä ja mielipiteitä mm. 

tilatarpeista, tilojen sijoittelusta ja varustelusta. Tavoitteena on käyttäjälähtöisesti suunnitella ja toteut-

taa toimiva ja turvallinen, yhteinen päiväkoti ja koulu, jossa huomioidaan eri käyttäjäryhmien tarpeet. 

2 Hankkeen perustiedot  

2.1 Hankkeen yleiskuvaus 

Hankkeessa rakennetaan 2 - 3 -kerroksinen päiväkoti- ja alakoulurakennus, Saikantalo, vuoden 2026 

asuntomessualueelle Saikan kaupunginosaan. Rakennuksen yleiset tilat ovat päiväkodin ja koulun 

yhteiskäytössä. Saikantalossa toimivat 6 -ryhmäinen päiväkoti, esikoulu ja 3 -sarjainen alakoulu. Tilo-

jen suunnittelu mahdollistaa 2 -vuotisen esiopetuksen. Tilaohjelma (liite 1) sisältää liikuntasalin oheis-

tiloineen ja keittiöratkaisuna on ns. jakelukeittiö. Rakennuksen tiloista yleiset tilat, liikuntatilat, taide- ja 

taitoaineiden tilat sekä osa luokkatiloista tulevat palvelemaan myös iltakäyttöä. Rakennuksen hyöty-

pinta-ala hankesuunnitteluvaiheessa laaditussa tilaohjelmassa on 5 350 hym² ja bruttopinta-ala noin 

7 100 brm2. 

2.2 Sijainti 

Uusi päiväkoti ja alakoulu sijaitsevat Lempäälässä Moision ja Marjamäen välisellä Saikan alueella 

osoitteessa Saikankatu 2. Alueen sijainti lähellä Tampere - Helsinki -moottoritietä tulee huomioida me-

luntorjunnan suunnittelussa (ks. kohta 2.4 Melu). 

Saikan alueelta Lempäälän keskustaan on noin 5 km ja Tampereen keskustaan noin 20 km. Suunnit-

telualueen läheisyyteen on kaavoituksessa muodostumassa uusi Kaipion alue. 

Saikan alueen luoteisosassa on pientalovaltaista asutusta. Alue, johon päiväkoti ja koulu sekä uudet 

pientaloalueet rakennetaan, on rakentamatonta entistä peltoa, joka on alkanut metsittyä. 
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Kuva 1. Asuntomessualueen viitteellisessä havainnekuvassa uuden päiväkodin ja koulun sijainti 

Asuntomessualueen viitteellisessä havainnekuvassa päiväkoti- ja koulurakennus on sijoitettu tontin 

Kuljuntien puoleiselle laidalle yhtenäiseksi rakennusmassaksi (kuva 1). 

Katusuunnittelu on aloitettu ja siitä vastaa Ramboll Finland Oy. Katusuunnittelussa huomioidaan au-

toliikenne, pyöräily ja jalankulku. Alueen katusuunnitelmat ja suunnitelmien mukaiset kiertoliittymät 

valmistuvat alustavasti syksyllä 2023 ja kunnallistekniikkaa rakennetaan talvella 2023 / 2024 siten, 

että työt valmistuvat ennen kohteen rakennustöiden aloittamista. 

Ennen rakennustöiden aloittamista tulee selvittää eri operaattoreiden johtojen ja kaapelien sijaintitiedot 

tontilla. 
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Kuva 2. Uusi päiväkoti ja alakoulu sijaitsevat asemakaava-alueella 2093. 

 

2.3 Asemakaava ja tontti 

Tontti on Lempäälän kunnan omistuksessa. Alueella ovat voimassa asemakaavat 2093 ja 2111. 

Lempäälän kunnan rakennusjärjestys on astunut voimaan 19.06.2019, jolla kumottiin 03.06.2002 voi-

maan astunut rakennusjärjestys ja 26.10.2012 voimaan astunut Lempäälän kunnan suunnittelutarve-

alueet. 

2093 Moisio-Hakkarin asemakaava ja asemakaavan muutos 

Moisio-Hakkarin asemakaava ja asemakaavan muutos 2093 koskien Saikan aluetta tuli lainvoi-

maiseksi 01.12.2021. 

https://www.lempaala.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoitus/asemakaavoi-

tus/vahvistuneet-asemakaavat/2093-saikka/ 

Asemakaavassa esitetään seuraavat vaatimukset rakennushankkeelle: 

▪ kaikilla korttelialueilla on sovellettava matalaenergiarakentamisen periaatteita ja hyödynnettävä uu-

siutuvaa energiaa; uusiutuvan energian hyödyntämiseen tarkoitetut laitteet tulee suunnitella osana 

rakennusten arkkitehtuuria 

https://www.lempaala.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoitus/asemakaavoitus/vahvistuneet-asemakaavat/2093-saikka/
https://www.lempaala.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoitus/asemakaavoitus/vahvistuneet-asemakaavat/2093-saikka/
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▪ julkisten rakennusten pihoilla, katualueilla sekä liikunta- ja leikkipaikoilla tulee pyrkiä SuRaKu -oh-

jekorttienmukaiseen esteettömään rakentamiseen 

▪ autojen pysäköintipaikkoja tulee rakentaa YL -tonteilla 1 autopaikka / 100 k-m2 

▪ rakennuslupahakemuksen yhteydessä tulee esittää tontin käyttö- ja istutussuunnitelma. 

Asemakaava 2093 kaavamerkinnät ja määräykset (kuva 2): 

III roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun 

  kerrosluvun 

8000 rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä (k-m²) 

me-4  rakennukset on sijoitettava siten, että ne suojaavat ulko-oleskelualueita liikenteen melulta 

dom merkintä osoittaa rakennusalan osan, jolle rakennettaessa suunnittelussa on kiinnitettävä 

  erityistä huomiota katukuvaan (merkittävä kohta katunäkymässä) 

p  ohjeellinen pysäköintiä varten varattu alueen osa 

hule-1 ohjeellinen hulevesien johtamista ja käsittelyä varten varattu alueen osa. 

Jalankululle ja pyöräilylle varattuja katuja on tontin koillispuolella Saraintieltä Kuljuntielle ja luoteispuo-

lella Saikanpolku, joka päättyy Saikantielle ja Saraintielle. Asemakaavassa on esitetty istutettavat puu-

rivit Saikantien sekä jalankululle ja pyöräilylle varattujen katujen varrelle. 

Asemakaavassa ohjeellisena koulun piha-alueelle osoitettu pysäköintialue (p) on tarkoitettu koulupäi-

vinä koulun henkilökunnan ja muuna aikana iltakäyttötiloissa asioivien käyttöön. Pysäköintialueen 

suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota alueen käytännöllisyyteen huomioiden mm. lumen 

auraus, pysäköintialueen ajettavuus, saattoliikenne ja turvalliset jalankulku- ja pyöräilyreitit. 

2111 Saikan asemakaavan muutos 

Saikan asemakaavan muutos 2111 on tullut voimaan 15.03.2023. Asemakaavan muutoksen seurauk-

sena Saikkaan syntyy aiempaa laajempi yhtenäinen julkisten lähipalveluiden aluevaraus. 

https://www.lempaala.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoitus/asemakaavoi-

tus/vireilla-olevat-asemakaavat/2111-saikan-asemakaavan-muutos/ 

Asemakaava 2111 kaavamerkinnät ja määräykset (kuva 3): 

III roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun 

  kerrosluvun 

e=0,30 tehokkuusluku eli kerrosalan suhde tontin / rakennuspaikan pinta-alaan 

me-4  rakennukset on sijoitettava siten, että ne suojaavat ulko-oleskelualueita liikenteen melulta. 

Saikantien varrella asemakaavaan on esitetty istutettava puurivi ja rakennusala. 

https://www.lempaala.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoitus/asemakaavoitus/vireilla-olevat-asemakaavat/2111-saikan-asemakaavan-muutos/
https://www.lempaala.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus-ja-maankaytto/kaavoitus/asemakaavoitus/vireilla-olevat-asemakaavat/2111-saikan-asemakaavan-muutos/
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Kuva 3. Ote asemakaavamuutoksesta 2111. 

2.4 Melu 

Suunnittelualueen merkittävin ulkoinen häiriötekijä on maantieliikenteen aiheuttama melu. Suunnitte-

lualue sijaitsee lähellä Tampere - Helsinki -moottoritietä, minkä lisäksi melua aiheutuu Kuljuntien lii-

kenteestä. 

Valtioneuvosto on antanut vuonna 1992 päätöksen melutasojen ohjearvoista (VNa 993/1992). Ohjear-

vot perustuvat päivä- (klo: 07 - 22) ja yöajan (klo: 22 - 07) keskiäänitasoihin. Asumiseen osoitetuilla 

alueilla, virkistysalueilla taajamissa ja taajamien välittömässä läheisyydessä sekä hoito- ja oppilaitok-

sia palvelevilla alueilla on ohjeena, ettei melutaso saa ylittää ulkona A -painotetun ekvivalenttitason 

(LAeq) päiväohjearvoa 55 dB ja uusilla asuntoalueilla yöohjearvoa 45 dB. 

Suunnittelualueesta on tehty meluselvitys, jonka mukaan moottoritien ja Kuljuntien liikenteen aiheut-

tama melu saadaan torjuttua riittävästi Kuljuntien varressa sijaitsevilla yhtenäisillä rakennusmassoilla 

ja aidoilla. Erillistä meluvallia tai -aitaa ei rakenneta. 

2.5 Ympäristö 

Maaperä on maaperäkartan mukaisesti savea. Tontti ei ole pohjavesialuetta. Tontilla on tehty heijari- 

ja puristinkairauksia (ks. kohta 4.2.1 Pohjalausunto). 

Saikan alueella on tehty liito-oravaselvitys, jonka luonnos valmistui 18.04.2019. Selvityksen perus-

teella Saikan selvitysalueella ei ole liito-oravan lisääntymis- tai levähdyspaikkoja tai lajille erityisen 

hyvin soveltuvaa metsää. Alueen läheisyydessä ei ole tiedossa liito-oravan elinympäristöjä, eikä alu-

eella siten arvioida olevan liito-oravan kannalta tärkeitä kulkuyhteyksiä. 
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Saikan hulevesiselvitys valmistui 29.01.2020. Hulevesien hallinnan yleissuunnitelma on asemakaava-

selostuksen liitteenä. 

Alueen käytön suunnittelussa tulee huolehtia, että hulevedet käsitellään siten, ettei vesistölle ja luon-

toarvoille aiheudu haittaa. Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella 

siten, että viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden mitoitustilavuus on 1 m³ / 100 m² vettä läpäise-

mätöntä maanpintaa. Viivytyspainanteiden, -altaiden tai -säiliöiden tulee tyhjentyä 12 tunnin kuluessa 

täyttymisestään ja niissä tulee olla suunniteltu ylivuoto. 

2.6 Erityisvaatimukset 

Saikan alueella järjestetään asuntomessut 10.07.2026 - 09.08.2026. Saikantalon pysäköinti- ja saat-

toliikennealuetta tullaan hyödyntämään messukäytössä ja lisäksi rakennuksen tiloja voidaan ottaa 

messujen ajaksi toimisto- ja tukitiloiksi. 

3 Käyttäjäorganisaatio ja tilamitoitus 

3.1 Toiminta ja käyttäjät 

Saikantalolla toimii varhaiskasvatuksen yksikkö ja alakoulu, jossa järjestetään vuosiluokkien 1 - 6 pe-

rus- ja pienryhmäopetusta sekä esikouluopetusta. Opetuksen lisäksi koululla tarjotaan aamu- ja ilta-

päivätoimintaa. Rakennuksen yleiset tilat, taide- ja taitoaineiden opetustilat, osa luokkahuoneista ja 

liikuntatilat palvelevat lisäksi yhteis- ja iltakäyttöä. 

Päiväkoti on 4 -ryhmäinen, 21 lasta / ryhmä (yhteensä 84 lasta). 

Esikoulussa 5 -vuotiaita (”viskareita”) on 2 ryhmää, 21 oppilasta / ryhmä (yhteensä 42 oppilasta) ja 6 

-vuotiaita (”eskareita”) 3 ryhmää, 20 oppilasta / ryhmä (yhteensä 60 oppilasta). 

Alakoulu on 3 -sarjainen eli alakoulun vuosiluokilla 1 - 6 on 3 ryhmää / vuosiluokka. Vuosiluokilla 1 - 2 

oppilasmitoitus on 23 oppilasta / ryhmä (yhteensä 138 oppilasta) ja vuosiluokilla 3 - 6 25 oppilasta / 

ryhmä (yhteensä 300 oppilasta). 

Varauduttaessa 2 -vuotiseen esikouluun tulevaisuudessa ”viskareitten”, ”eskareitten” ja alakoulun vuo-

siluokkien 1 - 2 tilojen sijaitseminen lähellä toisiaan toisi synergiaetua tilojen käyttöön. 

3.2 Henkilömäärät ja tilat 

Tilaohjelmassa tilat on mitoitettu päiväkodin 84 lapselle, esikoulun 102 oppilaalle ja perusopetuksen 

438 oppilaalle. Henkilökunnan mitoitus on 78 (varhaiskasvatuksen ja koulun henkilökunta 69 + muu 

henkilökunta 9). 

Tilaohjelmassa esitetty päiväkodin ja koulun hyötypinta-ala 5 350 hym² jakautuu seuraavasti: 

− yleiset tilat 550 hym² 

− keittiö 170 hym² 

− hallinnon ja henkilöstön tilat 328 hym² 

− oppilashuolto 75 hym² 

− päiväkodin toiminta-alueet 581 hym² 

− esikoulun tilat 691 hym² 
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− alakoulun vuosiluokkien 1 - 6 opetustilat 1 911 hym² 

− taide- ja taitoaineiden tilat 491 hym² 

− liikuntasali oheistiloineen 518 hym² 

− kiinteistöhuolto 35 hym². 

Tilat, joita ei lasketa oppilaitoksen hyötypinta-alaan, jakautuvat seuraavasti: 

− tuulikaapit ja käytävät (mukana tilaohjelmassa) 144 m² 

− liikennetilat (käytävät, porrashuoneet) 388 m² (* 

− tekniset tilat 410 m² 

− kylmät varastot ja katokset 100 m². 

*) Kokonaispinta-alaan perustuva arvio. Liikennetilojen pinta-alan toteuma-arvo riippuu suunnitelma-

ehdotuksesta. 

4 Suunnittelulähtökohdat  

4.1 Arkkitehtuuri, rakenne- ja talotekniikka 

4.1.1 Käyttötarkoitus ja -tarpeet 

Saikantalo tarjoaa eri käyttäjäryhmille varustelultaan ja tekniikaltaan ajanmukaiset varhaiskasvatus- ja 

opetustilat, jotka ovat helposti muunneltavissa erilaisten varhaiskasvatus- ja opetustilanteiden (leikki-

painotteinen opetus, toiminnallinen opetus, pienryhmäopetus, yhteisopettajuus jne.) tarpeisiin päivä-

koti- ja koulupäivän aikana. 

Opetussuunnitelmauudistuksen (”OPS 2016”) myötä oppimisympäristöt laajenivat: opetustiloina toimi-

vat luokkatilat, aulat, ruokasali, käytävät ja myös koulun ulkopuolinen ympäristö, kuten koulun oma 

piha-alue, muu rakennettu ympäristö ja luonto. Tekniikan käyttö mahdollistaa oppimisympäristöjen 

laajentamisen entisestään. Oppimisympäristöissä on monenlaisia ja monen kokoisia oppimispaikkoja, 

joissa on myös riittävästi ääneneristettyä ja näköesteistä tilaa käytettäväksi joko hiljaiseen tai äänek-

kääseen oppimistuokioon. 

Koulun tiloissa soluaulat ovat ns. monitoimitiloja, joissa voidaan tehdä esim. ryhmätöitä tai opiskella 

itsenäisesti. Opetustiloja voidaan avata soluaulaan tai yhdistää toisiinsa ja muodostaa näin tiloja suu-

rempien opetusryhmien yhteiskäyttöön. Tilojen monipuolisuus ja joustava muunneltavuus mahdollis-

tavat erilaisia työskentelytapoja ja vuorovaikutustilanteita, lisäävät tilojen käyttömahdollisuuksia ja te-

hostavat niiden käyttöä. 

Tilojen sijoittelussa ja kulkuyhteyksien suunnittelussa tulee ottaa huomioon myös tilojen mahdollinen 

iltakäyttö. Iltakäytölle osoitetaan oma sisäänkäynti, lohkojako ja tekninen rajaus muista tiloista. Ilta-

käyttöön osoitettavia tiloja ovat: 

▪ taide- ja taitoaineiden opetustilat 

▪ osa luokkatiloista 

▪ liikuntatilat 

▪ keskusaula, ruokasali ja muut yleiset tilat 

▪ lastenhoitotila (sijainti yleisissä tiloissa LE-WC -tilan yhteydessä). 
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Päiväkodin tiloissa tuulikaapit / märkäeteiset toimivat ulkojalkineiden ja -vaatteiden säilytystiloina ja 

vaate-eteiset sisävaatteiden säilytystiloina. 

Koulu on ns. kengätön koulu, mikä vaikuttaa koulun sisääntuloreittien ja vaatesäilytystilojen suunnitte-

luun. Oppilaiden kenkien säilytys on tuulikaapeissa. Eteis- ja aulatiloissa oppilaiden kulkureitit vaattei-

den säilytystiloihin voidaan järjestää luontevasti risteämättä. 

Suunniteltavan päiväkodin ja alakoulun tulee olla turvallinen ja terveellinen oppimisympäristö. Liikku-

minen ja toimiminen kaikissa tiloissa ja piha-alueella on turvallista ja esteetöntä. Rakennuksen sijoit-

telussa ja liikennejärjestelyjen suunnittelussa huomioidaan luontevat ja turvalliset lähestymissuunnat 

sekä koulukuljetusten ja saattoajon sujuvuus ja turvallisuus. 

Sisäilman laatuun vaikuttaviin tekijöihin tulee kiinnittää erityistä huomiota suunnittelussa ja toteutuk-

sessa. Rakennuksen tulee valmistuttuaan olla kosteusteknisesti toimiva ja riskitön siten, että se nor-

maalilla käytöllä ja ylläpidolla pysyy kosteusteknisesti toimivana. Hyvän sisäilman laadun edellytyk-

senä on oikein suunniteltu ja toimiva ilmanvaihtojärjestelmä. 

Rakennus ja piha-alueet suunnitellaan helposti huollettavaksi ja ylläpidettäväksi. Materiaalit valitaan 

siten, että ne kestävät hyvin kovaa käyttöä ja niiden huolto sekä uusimistarve ovat normaalia kunnos-

sapitoa. Rakennuksen sisätiloissa materiaalien tulee olla vähäpäästöisiä M1 -päästöluokan materiaa-

leja. Sisämateriaalien laatu, kulutuskestävyys ja huoltotarve selvitetään ja hyväksytetään käyttäjillä ja 

rakennuttajalla suunnitteluvaiheessa. Lattioiden pintamateriaalit ovat kulutusta kestäviä ja helposti 

puhdistettavia. Soluauloissa voidaan käyttää myös tekstiilimateriaaleja. Ryhmätiloissa suositaan mas-

salattioita. 

Suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota myös kiinteistön käyttö- ja ylläpitokustannuksiin vaikuttaviin 

asioihin, joita ovat mm. tilankäytön tehokkuus, rakennuksen ja taloteknisten järjestelmien energiate-

hokkuus, sähkön-, lämmön- ja vedenkulutus, huoltotarve ja -varmuus sekä jätehuolto. Rakennuksessa 

käytetään laadukkaita julkiseen käyttöön tarkoitettuja kestäviä materiaaleja ja rakennusosia. Laite- ja 

materiaalivalintoihin vaikuttavia tekijöitä ovat mm. laatu, käyttövarmuus, huollettavuus, kestävyys ja 

puhtaanapito. 

Hankkeessa edellytetään tietomallipohjaista suunnittelua kaikilta suunnittelualoilta (ARK, RAK, GEO, 

LVI, SÄH) ja kaikissa suunnitteluvaiheissa. Suunnitelmiin perustuen varaudutaan laatimaan tietomal-

lipohjainen huoltokirja rakennuttajan määrittelemällä tavalla kiinteistöhuollon käyttöön. 

Kuljuntien suuntainen rakennusmassa tulee toimimaan päiväkodin ja koulun piha-alueen melumuu-

rina. 

4.1.2 Arkkitehtuuri 

Arkkitehtuuri on tärkeä Saikantalon suunnittelun lähtökohta. Rakennuksen sisä- ja ulkoarkkitehtuurin 

tulee soveltua ympäristöönsä, edustaa nykyaikaa, mutta olla samalla ajatonta. Arkkitehtuurilla pyritään 

tekemään rakennuksesta ilmeeltään houkuttelevan näköinen julkinen rakennus, joka toimii koko yh-

teisön keskuksena. Arkkitehtuurin keinoin voidaan myös varautua ilmastonmuutokseen kaavoituksen 

sallimissa puitteissa, esim. tontinkäytöllä, rakennuksen muodolla ja koolla, julkisivuvalinnoilla ja raken-

neratkaisuilla. 
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Saikantalolla tulee olla myös kaikkien nähtävillä olevaa rakennettuun ympäristöön integroitua taidetta, 

joka on tunnistettava tekijä ja tulee osaksi Saikantalon identiteettiä. Päiväkodin lapsia ja koulun oppi-

laita osallistetaan taiteen luomiseen. Taidehankinta sisältyy KVR -urakkaan. 

Myös asemakaavamääräyksissä Saikantalon tontin Saraintien puoleiseen kulmaan on osoitettu alue, 

jolle rakennettaessa suunnittelussa on kiinnitettävä erityisesti huomiota katukuvaan. Kyseinen alue on 

katunäkymän kannalta merkittävä. 

4.1.3 Perustamis- ja rakennetekniikka 

Tavoitteena on rakentaa terveellinen ja turvallinen rakennus laatutietokortin (liite 2) mukaisin periaat-

tein. Laatutietokortissa esitetään vaatimuksia rakentamiselle mm. seuraavista asioista: 

▪ rakennuksen käyttöikä 

▪ sertifiointi 

▪ sisäilmastoluokitus 

▪ kosteudenhallinta ja Terve Talo -periaatteet 

▪ rakennustöiden ja loppusiivouksen puhtausluokitus 

▪ ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokitus 

▪ ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitus 

▪ rakennusmateriaalien päästöluokitus 

▪ energiatehokkuusluokitus 

▪ jne. 

Rakennuksen paloluokka on P1. Kokonaisuuden kannalta vähäistä poikkeamaa taulukkomitoituksen 

luokista ja lukuarvoista voidaan perustella toiminnallisella palomitoituksella. 

Rakennuksen korkeusasema suunnitellaan ottaen huomioon pintavesien poisjohtaminen rakennuk-

sen vierustoilta. Rakennus perustetaan laaditun pohjalausunnon mukaisesti. Anturoiden ja maanva-

raisen alapohjalaatan alapuolelle tehdään kapillaarikatkot ja koko rakennuksen alla perusmaa muo-

toillaan salaojiin päin kallistavaksi. Täyttökerrokseen asennetaan radonputkitus. Rakennuksen perus-

tusten ja alapohjarakenteiden kosteuskuormitusta tulee vähentää toimivalla hulevesi- ja salaojitusjär-

jestelmällä. Pinta- ja sadevedet ohjataan pois rakennuksen vierustoilta muotoilemalla maanpinta kal-

listamaan rakennuksesta poispäin. Hulevesiä viivytetään. 

Suunnitteluratkaisujen tulee olla rakennusfysikaalisesti toimivia ja ne tulee voida toteuttaa kosteustek-

nisesti turvallisesti. Suunnittelijoiden tulee suunnitelmissaan ottaa huomioon myös rakennusaikainen 

kosteusrasitus ja suunnitella rakenteet siten, että rakennekosteuden on mahdollista poistua lähtökoh-

taisesti kuivumisaikaan varatussa ajassa. 

Päiväkoti- ja koulurakennus on betonirunkoinen, julkisivu pääosin CLT -elementti, hirsi tai muu vas-

taava umpipuurakenne. Hybridiratkaisut ovat sallittuja. 

Rakennuksen runko suunnitellaan mahdollisimman muuntojoustavaksi kantavien ja jäykistävien ra-

kenteiden määrän ja sijainnin optimoinnilla. Vesikatot kallistetaan ulospäin (harja- / pulpettikatto) ja 

varustetaan riittävillä räystäillä, vähintään 600 mm. Rakennukseen tehdään ulkopuolinen sadeveden-

poistojärjestelmä. Rakennuksen kattovedet johdetaan lämmitettävien kourujen ja syöksytorvien kautta 

sadevesiviemäriverkostoon. 
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Rakennukseen ei tule kattoikkunoita. Pesuhuoneiden ja muiden kosteiden tilojen lattiat ja seinät teh-

dään levy- tai kivirakenteisina. Ullakkotiloihin ja muihin huoltokohteisiin suunnitellaan turvalliset kulku-

yhteydet. Huoltoreitti vesikatolle on turvallisinta järjestää sisäkautta. Luvaton kiipeily rakennuksen ka-

tolle tulee estää mahdollisuuksien mukaan rakennusteknisin ratkaisuin. 

Rakennuksen kaikki sisäänkäynnit varustetaan katoksella. Ulkoportaita ei suositella ja kaikki mahdol-

liset ulkoportaat on katettava. 

Rakennuksessa käytettävien rakennustuotteiden, rakentamisen laadun ja taloteknisten järjestelmien 

sekä niiden säätö- ja mittausjärjestelmien tulee olla sellaisia, että rakennuksen energiankulutus ja te-

hontarve ovat mahdollisimman alhaiset, kun rakennusta ja sen järjestelmiä käytetään käyttötarkoituk-

sen ja laadittujen suunnitelmien mukaisesti. Energiankulutusta ja tehontarvetta tulee voida seurata 

reaaliaikaisesti. Kysyntäjousto tulee huomioida sähkön ja kaukolämmön osalta laatutietokortin liitteenä 

olevan kysyntäjouston määrittelyn mukaisesti (liite 4). 

Rakennuksen vaipan ilmavuotoluku laatutietokortin mukaisesti. Tiiviysvaatimus on toteutettavissa, kun 

rakenteiden ja liitosten tiiviys suunnitellaan, toteutetaan ja toteutusta valvotaan huolellisesti. Tiiviys-

vaatimuksen saavuttamisen toteamiseksi KVR -urakoitsijan tulee teettää kustannuksellaan tilaajan hy-

väksymän ulkopuolisen asiantuntijan toimesta rakennuksen tiiviysmittaus, joka suoritetaan rakennuk-

sen ulkovaipan ja liittymien tiivistystöiden valmistuttua. Tiiviysmittauksen suorittavalla henkilöllä tulee 

olla voimassa oleva rakennusten tiiviysmittaajan henkilösertifikaatti. 

Tiiviysmittauksen lisäksi KVR -urakoitsijan tulee teettää kustannuksellaan tilaajan hyväksymän ulko-

puolisen asiantuntijan toimesta lämpökuvaus ennen luovutusta tai viimeistään takuuaikana. Lämpö-

kuvauksen suorittavalla henkilöllä tulee olla voimassa oleva rakennusten lämpökuvaajan henkilöserti-

fikaatti. Tiiviysmittaukset ja lämpökuvaukset tehdään erillisen tiiviysmittaus- ja lämpökuvausohjeen 

mukaisesti. Mikäli havaitaan vuotokohtia ja kylmäsiltoja, havaitut puutteet korjataan ja korjattujen koh-

tien tiiviyskoe ja lämpökuvaus uusitaan, kunnes vaipan tiiviysvaatimus on saavutettu ja kaikki vuoto-

kohdat korjattu. 

KVR -urakoitsija teettää kustannuksellaan ennen vastaanottoa ulkopuolisella asiantuntijalla ääneneris-

tysmittaukset rakennuttajan määräämistä huonetiloista ja / tai rakenteista. 

4.1.4 LVI -tekniikka 

LVI -tekniikkaan liittyvät vaatimukset ja periaatteet on esitetty laatutietokortissa. 

Rakennus liitetään kaukolämpö-, vesi- ja viemäriverkostoihin. Saikan alue ei ole vesi- ja viemärilaitok-

sen toiminta-alueella (kaavaselostuksen mukaisesti). Saikan alueen halki Mäntytieltä Tuulan Tuvalle 

on vesijohtolinja. Viemäriverkosto ulottuu Vaahteratielle saakka. Kuljuntien varressa on Lempäälän 

Lämpö Oy:n kaasujohto. 

Lempäälä kuuluu Suomen hiilineutraalien kuntien verkostoon (Hinku -verkosto). Hinku -tavoitteena on 

varautuminen kestäviin energiaratkaisuihin, joten hankkeessa rakennetaan laatutietokortin mukainen 

aurinkosähköjärjestelmä. 
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Vesijohto- ja viemärikalusteina käytetään kulutusta kestäviä, vähän vettä kuluttavia ja koulun erityis-

piirteet huomioonottavia malleja. Luokissa ja liikuntatiloissa on pystyttävä täyttämään vesipullo. Vesi-

kalusteet laatutietokortin mukaan.  

Keittiötilat viemäröidään rasvanerottimen kautta jätevesiviemäriin. Keittiössä käytetään haponkestä-

västä teräksestä valmistettuja ritiläkansin ja sakka-astioin varustettuja lattiakaivoja ja -altaita. Viemä-

rimateriaalina keittiössä on HST. 

Lämmitysmuotona on kaukolämpö. Lämmönluovutusjärjestelmät laatutietokortin mukaan. Sähköisiä 

lämmityksiä vältetään. Lämmönjakokeskukseen tulee omat lämmönsiirtimet lattialämmitysverkostolle, 

IV -koneiden lämmitysverkostolle ja käyttövesiverkostolle. Lämmitysverkostojen pääpumput ovat taa-

juusmuuttajaohjattuja. Tilakohtaisen lämmityksen ohjaus ja säätö toteutetaan rakennusautomaation 

kautta. 

Ilmanvaihto suunnitellaan laatutietokortissa esitettyjen vaatimusten mukaisesti ja energiatehokkaaksi 

ilmanlaatua heikentämättä. Ilmanvaihdon suunnittelussa huomioidaan käyttöajan ulkopuolinen ilman-

vaihto, jonka tulee olla energiatehokas ja kaikkia tiloja tarpeenmukaisesti huuhteleva. Käyttöajan ul-

kopuolella IV -koneet pidetään päällä osateholla, kuitenkin huomioiden, että rakennuksen valmistumi-

sesta lähtien ilmanvaihtoa käytetään täydellä teholla 1. lämmityskausi, minkä jälkeen voidaan siirtyä 

osatehokäyttöön. Painesuhteiden tulee olla lähellä tasapainoa tilojen välillä ja rakennuksen lievästi 

alipaineinen suhteessa ulkoilmaan käytön aikana ja käyttöaikojen ulkopuolella (huomioiden myös eril-

lispoistot). Paine-eromittaus laatutietokortin mukaisesti. 

Ilmanvaihtojärjestelmän suunnittelussa määritetään mm. tarkoituksenmukainen IV -konehuoneiden ja 

IV -koneiden lukumäärä, sijainti ja IV -koneiden palvelualueet. Tarkoituksenmukaisella palvelualueja-

olla ja ohjauksella varmistetaan koneiden käynti todellisen käyttötilanteen ja -tarpeen mukaan. Raken-

nuksen ilmanvaihdon ilmamäärät suunnitellaan lukukausien aikana laatutietokortissa määritetyn sisäil-

mastoluokan mukaisesti. Ilmamäärät määräytyvät henkilömitoituksen mukaan. Päiväkoti on käytössä 

myös kesällä ja kesäajan toiminta tulee huomioida suunnittelussa. Ilmavirtojen säätö ja lämmöntal-

teenotto laatutietokortin mukaisesti. 

Keittiötilat ovat jäähdytettyjä. Kenkien ja ulkovaatteiden säilytystilojen ilmanvaihdon tulee olla tehos-

tettu. Puutyösali varustetaan purunpoistolaitteistolla (sis. purunpoistokontin tai tilan). 

LVI -suunnittelussa tulee toiminnallisten tavoitteiden ohella kiinnittää huomiota järjestelmien helppo-

käyttöisyyteen, huollettavuuteen, turvallisuuteen ja energiatehokkuuteen. IV -kammioiden sisääntulot 

varustetaan lumisuojasäleiköillä. Toteutuksessa vesikatolle tehtävien läpivientien päälle asennetaan 

sääsuoja. Vesikaton ja julkisivujen läpivientien vedenohjaukseen ja tiivistykseen tulee kiinnittää eri-

tyistä huomiota. Kitin käyttöä tiivistyksissä tulee välttää. 

4.1.5 Sähkötekniikka 

Hankkeen sähkötekniikkaan liittyvät vähimmäisvaatimukset on esitetty laatutietokortissa. 

Yleistä 

Rakennuksen sähkö-, tieto-, turva- ja valvontajärjestelmien ja niihin kiinteästi liitettyjen laitteiden suun-

nittelun ja toteutuksen lähtökohtana ovat helppokäyttöisyys, huollettavuus, turvallisuus ja 
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energiatehokkuus. Sähköasennusten varustelutason tulee olla ajanmukainen, laadukas, kestävä, 

helppokäyttöinen ja energiatehokas. 

Rakennusautomaatiojärjestelmä laatutietokortin mukaisesti. Rakennusautomaatiojärjestelmän tulee 

tukea terveellisten ja turvallisten sisäolosuhteiden luomista ja ylläpitoa energiatehokkaasti. 

Sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmät 

Kiinteistö liitetään energialaitoksen jakeluverkkoon maakaapelein. Rakennukseen asennetaan kiinteä 

sähköenergian pääjakelujärjestelmä tavanomaista kaapelointia käyttäen. Kiinteistön sähkönjakelu to-

teutetaan TN-S -järjestelmällä liittymisjohtoa lukuun ottamatta. Kiinteistön sähköpääkeskukselle vara-

taan oma tila. 

Sähköreitityksissä huomioidaan laatutietokortin mukaisesti aurinkosähköjärjestelmä ja kiinteistökoh-

tainen sähköenergiavarasto (sähköakku). 

Jakokeskukset sijoitetaan jakelualueittain ja eri käyttötarkoituksille (keittiö, LVI jne.) tulee omat kes-

kukset. Kohteen sähkönjakelu pääkeskuksesta ryhmäkeskuksiin toteutetaan tavanomaista kaapeloin-

tia käyttäen. 

Ryhmäkeskukset asennetaan ryhmäkeskuskomeroihin. Kiinteistön sähköenergiankulutuksen mittaus 

mittarointiohjeen, laatutietokortin ja kysyntäjoustodokumentin mukaisesti. 

Vikatapauksissa vaarallisten kosketusjännitteiden esiintymisen ehkäisemiseksi sekä järjestelmien ja 

laitteiden häiriöiden minimoimiseksi tehdään maadoitukset ja potentiaalintasaukset. Kiinteistö varus-

tetaan ylijännitesuojilla sekä tarvittaessa loisteho- ja yliaaltosuodatuksella. Kaikki sisätiloihin asennet-

tavat kaapelit ja putkitukset ovat halogeenivapaita (HF), nipussa paloa levittämättömiä ja vähäsavui-

sia. Paloalueiden väliset läpiviennit tiivistetään hyväksytyillä läpivienneillä. 

Rakennukseen ei toteuteta kattavaa katkeamatonta sähkönjakeluverkkoa (UPS -verkko), mutta raken-

nuksen ICT -verkon, rakennusautomaatiojärjestelmän ja hälytyksen siirtolaitteen toiminta varmistetaan 

paikallisella UPS -laitteella sähkökatkoksen aikana. Telejärjestelmän kerrosjakamoiden sijaitessa ker-

roksittain toisiinsa nähden päällekkäin voidaan näiden osalta toteuttaa osittainen keskitetty UPS -jär-

jestelmä. 

Rakennuksen sadevesijärjestelmään asennetaan rakennusautomaatiosta ohjattava sulanapitolämmi-

tys laatutietokortin mukaisesti sekä saattolämmitykset LVI -suunnittelijan määrittelemille vesiputkille ja 

viemäreille. 

Sähköpääkeskukseen tehdään lähdöt sähkökäyttöisten ajoneuvojen latauspisteitä ja autojen lämmi-

tyspistorasioita varten. Asennettavan latauspisteen lisäksi sähköajoneuvojen latauspistevalmiuksia 

(putkitus) tulee olla vähintään 50 %:ssa pysäköintipaikoista. Latauspistevalmiudella varustettavien py-

säköintipaikkojen vähimmäislukumäärä tarkennetaan jatkosuunnittelun aikana. Kaikki putkivaraukset 

päätetään tolpan betonijalustaan. Putkituksen lisäksi pylväsjalat kuuluvat urakkaan putkitetuilla pis-

teillä. Sähkökäyttöisten ajoneuvojen lataustehon mitoitus tarkennetaan toteutussuunnittelun yhtey-

dessä. Pääsääntöisesti pyritään määrittämään lataustehon mitoitus siten, ettei kiinteistön liittymis-

luokka kasva tästä syystä. 
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Sähkötilat, kaapelireitit ja kaapeliasennusjärjestelmät 

Kiinteistöön rakennetaan tarpeenmukaiset tilat ja reitit sähkö-, tieto-, turva - ja teleteknisille järjestel-

mille sekä niiden kaapeloinneille. Kaapelihyllyjärjestelmät, ripustusjärjestelmät ja johtokanavat laatu-

tietokortin mukaisesti. 

Laitteiden ja laitteistojen sähköistys 

Kiinteistöön kuuluvat laitteet ja laitteistot sekä käyttäjien laitteet sähköistetään tavanomaiseen tapaan 

laitteisiin liittyvien vaatimusten mukaisesti. 

Sähköliitäntäjärjestelmät 

Rakennukseen toteutetaan kattavat sähköliitännät käyttäjien muuttuvia tarpeita varten. Sähköliitännät 

tehdään tavanomaisia kolmivaiheisia pistorasioita käyttäen. Suunnittelun edetessä selvitetään koske-

tinkiskojen, ikkunoiden yläpuolisten kattopistorasioiden ja pistorasiakeskusten käyttö erikoistiloissa ja 

-tapauksissa. 

Pistorasiat ja yleiskaapelointipisteet laatutietokortin mukaisesti. Pistorasioiden lukumäärän mitoituk-

sessa ja sijoittelun suunnittelussa tärkeä lähtökohta on tilojen muunneltavuus käyttäjien tarpeiden ja 

tilan käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla. Rakennuksen kaikissa tiloissa tulee varmistaa pistora-

sioiden riittävyys. Huolto- ja siivouspistorasioita sijoitetaan niin tiheästi, että jatkojohtojen käytöltä pää-

osin vältytään. 

Kaikki pistorasiaryhmät varustetaan vikavirtasuojauksilla. Sähkökalustesarjana (pistorasiat, telerasiat, 

kytkimet ym.) käytetään yhtenäistä vakiomallista sarjaa. 

Teknisen työn sali varustetaan hätäpysäytysjärjestelmällä, joka katkaisee kaikilta laitteilta ja pistorasi-

oilta sähköt. Tilan yhteydessä olevasta valvomotilasta voidaan avaimella hätäpysäytys vapauttaa. Lait-

teiden ohjaukset tulee toteuttaa siten, että sähkökatkon jälkeen laite ei lähde itsenäisesti toimimaan. 

Laitteiden (esim. sirkkeli) jarrujen on toimittava myös virrattomassa tilanteessa. 

Valaistus 

Valaistuksen avulla rakennukseen luodaan viihtyisä, laadukas, tehokas ja turvallinen toimintaympä-

ristö. Valaistus ja valaistuksen ohjaus toteutetaan laatutietokortin mukaisesti. Ulkoa saatavaa luon-

nonvaloa pyritään hyödyntämään sisävalaistuksessa mahdollisuuksien mukaan. 

Valaistuksen laadun ja energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi valaistuksessa käytetään energia-

tehokkaita, pitkäikäisiä, korkean hyötysuhteen omaavia ja helposti puhdistettavia LED -valaisimia. 

Riippuvia valaisimia ei käytetä kuin erikseen sovittavissa erikoistapauksissa. 

Himmennykset ja alueittain jaotellut syttymisryhmät opetustiloihin. Käytävä- ja aulatiloissa käytetään 

energiankulutusta vähentävää poissaolo-ohjausta. Opetus- ja pienryhmätilojen, neuvotteluhuoneiden, 

aula- ja ruokasalitilan sekä liikuntasalin valaistuksessa on himmennysmahdollisuus. Luokkatiloissa va-

laisimet tulee ryhmitellä siten, että tilan yleisvalaistusta voidaan ohjata tilan valaistustarpeen mukaan 

lohkoittain (esitystekniikka huomioiden). Näyttämölle toteutetaan pienimuotoinen näyttämövalaistus 

esityksiä ja konsertteja varten. Teknisen työn sali, jossa on pyöriviä työstökoneita, varustetaan 
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varavalaistuksella työskentelyn turvallisen lopettamisen varmistamiseksi sähkökatkotilanteessa. Tek-

nisten tilojen ja aputilojen valaistusta ohjataan läsnäoloanturein. Ulko- ja julkisivuvalaistusta ohjataan 

rakennusautomaation avulla kello- ja valoisuusohjauksena. 

Ulkovalaistuksen suunnittelussa tulee selvittää valaistuksen tarve ja varmistaa valaistusvoimakkuuden 

riittävyys piha-alueen eri osissa sijainnista ja käyttötarkoituksesta riippuen. Ulkovarastot ja mahdolli-

nen jätekatos varustetaan sisä- ja ulkovalaisimilla sekä pistorasioilla. Ulkovalaistuksessa huomioidaan 

valaistuksen sopivuus arkkitehtuuriin sekä ilkivaltasuojaus. 

Tietoliikennejärjestelmät 

Rakennukseen toteutetaan yleiskaapelointijärjestelmä laatutietokortin mukaisesti. Lisäksi yleiskaape-

lointia käytetään tarvittaessa puhelinsisäverkkona. Kiinteistö liitetään alueelliseen tiedonsiirtoverkkoon 

valokuitukaapelilla. Myös pää- ja alajakamoiden väliset yhteydet rakennetaan valokuituyhteydellä. 

Laitteet ja jakamot sijoitetaan omiin lukittuihin teletiloihin. Tietotekniikan jäähdytettyyn palvelinhuonee-

seen / laitetilaan sijoitetaan 2 laitekaappia (”räkkiä”). Tilan yhteydessä on viilentämätön asennustila. 

Sisäjohtoverkon kaapelointi toteutetaan laatutietokortin mukaisesti ja noudattaen voimassa olevia ja 

määritettyjä standardeja. 

Kiinteistöön asennetaan langattoman WLAN -verkon tukiasemia varten yleiskaapeloinnin liitäntäpis-

teet siten, että jokainen opetustila ja käytävätiloja varustetaan langattomalla lähettimellä. WLAN -tuki-

asemien suunnittelu, toteutus ja tukiasemien toimitus laatutietokortin mukaisesti. Asennuksissa erityi-

sesti huomioitava asennusten yhteensovitus (huom. P1 puhtaudenhallinnan osalta) ja aikataulutus. 

Matkapuhelinverkkoa ja VIRVE -järjestelmää varten rakennus varustetaan monioperaattoriverkon kaa-

peloinnilla ja matkapuhelimien kuuluvuus uudisrakennuksessa varmistetaan mittausten perusteella 

asetetuilla antenneilla ja vahvistimilla. Monioperaattoriverkon toiminta-aikavaatimus varasähkölait-

teella sähkökatkotilanteessa on 4 h. 

Äänentoistojärjestelmä 

Rakennukseen asennetaan kuulutuksia ja välituntisoittoja varten akkuvarmennettu yleisäänentoisto- 

ja kuulutusjärjestelmä, jonka tulee kattaa kaikkien käyttäjien tilat ja heidän käytössään olevat ulkoalu-

eet. Kuulutus- ja äänentoistojärjestelmä toteutetaan vyöhykkeellisenä ja laatutietokortin mukaisilla 

kaapeloinneilla. Viranomaisten niin vaatiessa äänentoisto toteutetaan poistumishälytys- ja turvakuulu-

tusstandardien mukaisena paloilmoitinjärjestelmän palokelloja täydentävänä osana. Päälle kuulutuk-

sen tulee olla mahdollista, kun paloilmoittimeen liitetty automaattikuulutus on toiminnassa. 

Tiloihin, joissa on äänentoisto, asennetaan induktiosilmukka kuulokojeiden käyttöä varten. 

TVT- / AV -järjestelmät ja -laitteistot 

Rakennuksen tiloihin asennetaan käyttäjien TVT- ja AV -tekniikan vaatimat johtotiet sekä kiinteästi 

asennettavat kaapeloinnit liittimineen (suunnittelu, kaapelointi ja rasiat KVR -urakassa, tilaaja hankkii 

tarvittavat AV -laitteet ja antaa AV -suunnittelun lähtötiedot yms.). 

AV -laitteet laatutietokortin mukaisesti, tilaajan hankinta. 
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Kaikki opetus- ja neuvottelutilat varustetaan esitysäänentoisto- ja kuvanesityslaitteilla opetusmateri-

aalien esittämistä varten. Liikuntasaliin toteutetaan lisäksi näyttämöä palveleva esitysäänentoistojär-

jestelmä, jonka avulla voidaan palvella pienimuotoisia esityksiä ja konsertteja sekä opetusmateriaalien 

esittämistä. Ruokasalin esitystekniikka suunnitellaan siten, että sitä voidaan käyttää opetuksessa ja 

erilaisissa esityksissä auditorioportaita hyödyntäen. 

Merkinanto- ja näyttöjärjestelmät 

Ovipuhelinlaitteet, sisäänpyyntökojeet, LE-WC -tilan avunpyyntöjärjestelmä sekä ovipieli- ja infonäyt-

töt toteutetaan laatutietokortin mukaisesti. 

Kiinteistöön asennetaan radiotahdistettu dataviestein toimiva ja rakennusautomaatiosta ohjattava ai-

kakellojärjestelmä. 

Turvajärjestelmät 

Turvajärjestelmät laatutietokortin mukaisesti. 

Väkivalta- ja uhkatilanteisiin varautumisessa tärkeässä osassa ovat mm. ulko- ja sisäovien lukitus, 

kulunhallinta ja -ohjaus, keskuslukitusjärjestelmät ja opetustilojen helpot takalukitukset. 

Kiinteistön kaikkiin ulko-oviin ja käyttäjäryhmiä rajaaviin oviin asennetaan automaatiojärjestelmällä oh-

jattavat moottorilukot. Järjestelmä laatutietokortin mukaisesti. Järjestelmän laitteet ovat akkuvarmis-

tettuja mahdollisen sähkökatkoksen varalta. 

Ovihallinta, ohjaukset, verkkoon kytkeminen ja johdotukset laatutietokortin mukaisesti, liitetään raken-

nusautomaatioon.  

Murtotapahtumien havaitsemiseksi kiinteistöön asennetaan murtoilmaisujärjestelmä. Murto- ja palo-

hälytysten siirto toteutetaan tekstiviestipohjaisesti mm. vartiointiliikkeeseen ja päivystäjälle. Rakennuk-

sen käytävä- ja aulatiloihin sekä keittiöön asennetaan tutka- tai infraperiaatteella toimivat murtoilmai-

simet. Ulko-ovet varustetaan magneettikoskettimilla. Rakennus kuorisuojataan 4 m korkeuteen saakka 

koko kiinteistön osalta, sekä mahdollisten korkeammalla sijaitsevien sisäänkäyntien ja helposti luokse 

päästävien tilojen osalta liiketunnistimin ym. kuorisuojausanturein. 

Kiinteistöön asennetaan laatutietokortin mukainen kameravalvontajärjestelmä, jonka tarkoituksena on 

ehkäistä mm. koulukiusaamista, ilkivaltaa, tuhopolttoja ja suojata omaisuutta. Kameravalvonta voi 

akuutissa tilanteessa nopeuttaa häiriöntekijän etsimistä. Kameroilla valvotaan pääsisäänkäyntejä ja -

käytäviä, auloja, vaatesäilytystiloja, nurkkauksia ja syvennyksiä sisällä ja ulkona sekä pysäköintialu-

eita. 

Opiskeluhuollon tiloihin ja henkilökunnan toimistotiloihin on mahdollista asentaa myös avunpyyntöjär-

jestelmä (varaukset urakassa), jota voidaan käyttää henkilökunnan keskinäiseen lisäavun pyytämi-

seen tai uhkatilanteessa henkilöturvahälytyksen tekemiseen suoraan hälytyskeskukseen. 

Rakennus varustetaan laatutietokortin mukaisella automaattisella osoitteellisella paloilmoitusjärjestel-

mällä. Paloilmoitin liitetään välittimellä aluehälytyskeskukseen. Paloilmoittimen käyttö mahdollistetaan 

tarpeen mukaan useasta eri paikasta. 
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Kiinteistö varustetaan määräysten ja ohjeiden mukaisella poistumistievalaistuksella, keskitetyllä akus-

tolla. Savunpoiston ohjaus- ja valvontajärjestelmä toteutetaan viranomaisvaatimusten mukaisesti. 

Sisäänkäyntien sulatuslämmitys 

Rakennuksen pääsisäänkäynteihin ja mahdollisiin inva -luiskiin toteutetaan sulanapitolämmitykset, oh-

jaus rakennusautomaatiosta. 

4.2 Selvitykset ja lausunnot 

4.2.1 Pohjalausunto 

Saikantalon kiinteistölle on laadittu pohjalausunto (Hämeen Rakennus ja Tutkimus Oy, 2023, liite 3). 

Pohjalausunnon lähtöaineistona on käytetty Lempäälän kunnan pohja- ja johtokarttaa. Selvityksessä 

Saikantalo on sijoitettu vapaamuotoisesti alueelle länsi-itä -suuntaisena. Maanpintatietona selvityk-

sessä on käytetty Maanmittauslaitoksen laserkeilattua maanpintamallia. Selvityksen koordinaattijär-

jestelmä on ETRS-GK23 ja korkeusjärjestelmä N2000. 

Kiinteistön alueella on tehty 11 painokairausta ja 14 puristinheijarikairausta. Kairaukset päätettiin lyö-

mällä kairatanko läpäisemättömään tiiviiseen moreenikerrokseen tai mahdolliseen kallioon. 

Pohjatutkimustietojen perusteella Saikantalon suunnittelualueen perusmaa on savea tai silttiä. Maa-

perän pintaosa on pääsääntöisesti humusta noin 0,4 m syvyyteen nykyisestä maanpinnasta. Maaperä 

jatkuu kohtalaisen hyvän kairavastuksen antavana koheesiomaana. Kairatangon lyönnin perusteella 

läpäisemätön maakerros sijaitsee noin 1,2 - 7,5 m:n syvyydessä maanpinnasta. 

Maaperän pilaantuneisuuden arvioinnissa on otettu huomioon maaperätutkimusten yhteydessä saa-

dut aistinvaraiset havainnot sekä kohteen aikaisempi käyttötarkoitus. Näillä perusteilla maaperä ei to-

dennäköisesti sisällä ympäristölle tai terveydelle vaaraa aiheuttavia haitta-aineita. Maaperän pilaantu-

neisuutta ei tutkittu. 

Perustustöiden yhteydessä asennetaan radonputkisto, jonka käyttöönotto määritellään myöhemmin 

tehtävien radonmittausten perusteella. 

Pohjaveden löyhdyttämää maakerrosta ei kairausten yhteydessä havaittu. Alueelle ei ole asennettu 

pohjaveden mittausputkea. Tulvaveden korkeus ja pintavesien johtaminen määritellään Lempäälän 

kunnan rakennusvalvonnan antamien määräysten ja ohjeiden mukaan. Sade- ja viemärivesien pado-

tuskorkeus määritellään liitoslausunnon mukaisesti. 

Pinnantasaus tulee tehdä viettäväksi ulospäin rakennuksesta, jolloin valumasuunnat on mahdollista 

järjestää kaikkiin ilmansuuntiin. Pinnantasaus tulee sovittaa ympäröiviin korkeuksiin katualueilla ja 

naapurikiinteistöjen rajoilla. 

Alueelle suositellaan hulevesien hallinnassa hajautettua ratkaisua. Siinä osa pinnantasauksella joh-

dettavasta valumasta ohjataan suoraan pintavalumana ulos alueelta kaikkiin ilmansuuntiin ja alueiden 

hulevedet otetaan sadevesikaivoilla sadevesijärjestelmän kuljetettavaksi. Hulevesien ohjauksessa tu-

lee huomioida läheisten rakennusten ja piha-alueiden korkeusasemat. 
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Hulevesien johtaminen ei saa aiheuttaa riskejä tai vaurioita muille rakennuksille tai rakenteille. Viivy-

tysratkaisuissa ei ole suositeltavaa käyttää hulevesikasetteja, sillä pohjamaahan ei ole mahdollista 

imeyttää pohjamaan heikon vedenläpäisevyyden vuoksi. Umpisäiliöiden käyttö ja / tai kiinteistön sisäi-

sen suljetun hulevesiputkiston hyödyntäminen hulevesien viivyttämisessä on syytä tarkastella huleve-

sien viivyttämisratkaisuna, sillä umpinaisten rakenteiden käyttö ei aiheuta myöskään kosteuskuormi-

tusta piha- ja liikennealueiden rakennekerroksille. 

Rakennukset voidaan perustaa maanvaraisesti anturaperustuksille seuraavasti: 

Humus ja löyhät maakerrokset poistetaan rakennusalueelta 0,8 m syvyyteen nykyisestä maanpin-

nasta. Kaivusyvyyteen asennetaan N2 -luokan suodatinkangas. Tähän tasoon voidaan myös asentaa 

salaojat, mikäli se teknisesti on mahdollista. Anturan alustäyttö tehdään hyvin tiivistetystä kalliomurs-

keesta (> KaM 0 / 56 mm) 500 mm, jonka päälle (> KaM 0 / 32 mm) 300 mm. Kuivatustason alapuoliset 

täytöt tulee tehdä maa-aineksesta, joka ei sisällä nolla-ainesta. Kantavien maa-ainesten tulee olla val-

miina rakenteina vahvuutensa verran anturalinjan ulkopuolella. 

Routamitoitus tehdään F50 = 45 000 Kh mukaan. 

Rakennus suunnitellaan geotekniseen luokkaan GL2 eli tavanomaiset kohteet. 

Eurokoodien mukaisella mitoitustavalla DA2*, kun perustamissyvyys on 0,8 m ja anturaleveys 1,0 m, 

geoteknisenä kantokestävyytenä voidaan käyttää arvoa Rd / A´= 200 kN/m² murtorajatilassa kohee-

siomaa. 

Anturan alustäytön kantavuus ja tiiviys tulee varmistaa levykuormituskokeella. Levykuormituskokeen 

tulee täyttää vaatimukset E1 > 60 ja tiiviysluku < 2,2. 

Tarvittavat maa-ainekset poistetaan rakennusten, viemäri- ja salaojalinjoilta sekä liikennöitävien piha-

alueiden kohdalta tarvittavaan syvyyteen. Suodatinkangas (N2 -luokka) asennetaan maaleikkauspin-

taan maamateriaalien sekoittumisen estämiseksi. Pihateiden pintakerros sidotaan siihen soveltuvalla 

materiaalilla. Tarvittaessa rakennekerrosten eroosio eristetään suodatinkankaalla. Salaojat asenne-

taan kaivusyvyyteen, mikäli se teknisesti on mahdollista. 

Routivia maaleikkausmateriaaleja voidaan käyttää tontilla ainoastaan liikennöimättömien alueiden 

yleistäyttöihin. Rakennusten ja liikennealueiden vaatimat täyttötyöt tehdään routimattomilla, osakoh-

teisiin soveltuvilla materiaaleilla kerroksittain huolellisesti tiivistäen, ks. RIL-132 Talonrakennuksen 

maarakenteet. 

Rakennussuunnittelun edetessä tontille on tehtävä lisätutkimuksia sekä laadittava rakennuskohtaiset 

pohjarakennesuunnitelmat ja hulevesisuunnitelma. Alueen ja rakennuksen rakennussuunnitteluvai-

heessa geoteknisessä suunnittelussa tulee käyttää asiantuntevaa ja kokenutta geoteknistä suunnitte-

lijaa, jolla on käytettävissään tarvittavat ohjelmistot ja tiedot maaperässä tapahtuvien muutosten arvi-

oimiseksi. 

Rakennuksen ja piha-alueiden suunnittelun yhteydessä tulee tehdä geotekniset laskelmat varmista-

maan rakenneratkaisujen toimivuus. Suunnittelussa tulee huomioida mahdollinen hulevesijärjestel-

mien tulviminen ja alueen tulvareittien huolellinen suunnittelu. Rakennus on suositeltavaa varustaa 

lattialaatan alapuolisella salaojituksella. 
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4.2.2 Muut selvitykset 

Hankkeesta ei ole laadittu muita selvityksiä. 

4.3 Väestönsuoja 

Rakennukseen sijoitetaan S1 -luokan väestönsuoja. 

Väestönsuojan mitoitus perustuu pinta-alaan. Väestönsuojan rakennusvelvoite koskee opetusraken-

nuksia, joiden kerrospinta-ala on yli 1 200 k-m². Väestönsuojan varsinaisen suojatilan pinta-alan tulee 

olla vähintään 2 % rakennuksen kerrosalasta (= rakennusluvassa määritelty kerrospinta-ala). S1 -luo-

kan väestönsuojan varsinaisen suojatilan enimmäispinta-ala on 135 m². Väestönsuojaan voidaan si-

joittaa rauhanajan käyttöön esim. sosiaali- ja varastotiloja tai teknisiä tiloja. 

4.4 Piha-alueen liikennöinti ja muut aluejärjestelyt 

Päiväkodin ja koulun piha-alueet suunnitellaan yhtenäiseksi, toiminnalliseksi ja kaikkia käyttäjäryhmiä 

palvelevaksi toimivaksi kokonaisuudeksi, kuitenkin erottaen päiväkodin ja koulun piha-alueet toisis-

taan. Piha jäsennetään leikkialueisiin, välitunti- ja oleskelupihaksi sekä saatto-, huoltoliikenne- ja pai-

koitusalueiksi. Piha-alueen ja liikennejärjestelyjen suunnittelussa on tärkeää huomioida turvallisuuteen 

(mm. leikkipihojen välinen suoja-aita ja välituntialueen valvonta), kulkureitteihin ja odotusalueisiin liit-

tyvät asiat. 

Oppilaiden kulkeminen Saikantaloon ja Saikantalosta järjestetään turvallisia kevyen liikenteen väyliä 

pitkin erillään huolto- ja muusta ajoneuvoliikenteestä. Päiväkoti-ikäiset lapset saapuvat Saikantaloon 

pääasiassa saatettuna. Pyöräpysäköinnin sujuvuuteen ja helppokäyttöisyyteen voidaan myötävaikut-

taa pyöräparkkien tarkoituksenmukaisella sijoittelulla huomioiden eri suunnista kouluun saapuvien op-

pilaiden sisääntuloreitit. Piha-alueen järjestyksen ylläpitoa voidaan edistää ja käyttömukavuutta lisätä 

varaamalla polkupyörille riittävästi pyöräparkkeja. Polkupyöräpaikkojen tarvearvio on noin 200 paik-

kaa, joista noin ⅓ on katettuja. Pyörätelineiden tulisi olla runkolukituksen mahdollistavia ja helposti 

valvottavissa. 

Pihan liikennesuunnittelussa on tärkeää huomioida myös saattoliikenteen ja muiden oppilaskuljetusten 

turvallinen järjestäminen, liikennevirrat sekä sujuvasti toimivat pysäköintiratkaisut. Koulukuljetuksille 

varataan oma erillinen alueensa, joka on helposti ja turvallisesti saavutettavissa. Saattoliikenne ja kou-

lukuljetus järjestetään siten, että peruuttamista voidaan välttää. Saattoliikenneratkaisu voi olla yksi-

suuntainen kiertävä saattoliikenne, erillinen kääntöpaikka tai kulkuyhteyden suuntainen jättötasku. 

Lasten jättöpaikat rauhoitetaan polkupyöräliikenteeltä. Varhaiskasvatus- ja alkuopetuksen saattolii-

kenteelle tulee järjestää lyhytaikainen pysäköinti ja huolehtia esteettömyydestä. Korotetuilla jalkakäy-

tävillä ja suojateillä lisätään saattoliikenteen turvallisuutta. Myös tilataksien ja tilausliikenteen linja-au-

tojen liikennöinti tulee ottaa huomioon saattoalueiden suunnittelussa. Ajoneuvoliikenteen nopeutta voi-

daan tarvittaessa rajoittaa mm. hidasteilla ja kavennuksilla. 

Koulun keittiön, jätehuollon, taide- ja taitoaineiden ja muun tavarantoimituksen huoltoliikenne tulee 

järjestää turvallisesti erillään kevyestä ja muusta liikenteestä. Huoltoliikenteelle on osoitettu katusuun-

nitelmassa oma ajoväylä Saikankadun puolelta. Keittiön päivittäisessä huoltoliikenteessä saapuvan ja 

lähtevän tavaran (mm. ruoka-annokset) kuljetukselle tulee olla selkeät ja helppokäyttöiset reitit. Taide- 

ja taitoaineiden tilojen materiaalikuljetukset käyttävät samoja ajoreittejä muun huoltoliikenteen kanssa, 

mikä tulee ottaa huomioon näiden tilojen sijoittelussa ja suunnittelussa. Huoltopihalla tulee olla riittävä 
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kääntymistila vähintään jäteauton kokoiselle ajoneuvolle. Huoltoliikenteen suunnittelussa pyritään mi-

nimoimaan peruutusten tarve ja mahdollisuuksien mukaan myös huoltoliikenne toteutetaan kiertä-

vänä. 

Pysäköintipaikkoja tulee YL -tonteilla olla vähintään kaavan vähimmäisvaateen mukaisesti 1 auto-

paikka / 100 k-m2. Pysäköintipaikoista ⅓ on varattu saattoliikenteelle ja ⅔ saattoliikennettä pidempiai-

kaiseen pysäköintiin vierailijoille ja henkilökunnalle. Saattoliikennepaikoista 2 on inva -pysäköintipaik-

koja. 

Inva -pysäköinti sijoitetaan lähelle sisäänkäyntejä. Pysäköintialue palvelee myös iltakäyttöä. Kaikilta 

asiakaspaikoilta tulee olla selkeä ja esteetön kulku sisäänkäynneille. 

Sisäänkäynnit ja pihapinnoitteet suunnitellaan siten, että rakennukseen ei kulkeudu tarpeettomasti li-

kaa ja roskaa. Liikenne- ja pysäköintialueet ovat pääosin asfaltoituja ja sisäänkäyntien edustat beto-

nikiveystä. Lisäksi piha-alueella voi olla sorapäällysteisiä käytäviä yms. ja nurmialueita. Pelialueiden 

pintamateriaalit valitaan käyttötarkoituksen mukaan. Pihalle suunnitellaan yhtenäisiä kasvillisuusalu-

eita ja istutettaviksi kasveiksi valitaan lajikkeita, jotka viihtyvät tontin olosuhteissa, ovat myrkyttömiä ja 

tukevat ympäristötavoitteita. 

Talvikunnossapidettävät alueet ja toimintaan tarvittavat tilat (teiden ja pihojen auraus, lumenluonti, 

hiekoitus, lumenkasaus) määritellään jo suunnitteluvaiheessa. Pihasuunnittelussa tulee varmistaa 

kiinteistöhuollon ajoneuvojen ja tavarakuljetusten esteetön pääsy myös talvella kiinteistön kaikille si-

säänkäynneille ja huoltoreiteille. Pääkulkureitit mitoitetaan siten, että koneellinen kunnossapito on 

mahdollista. Lumen poistamiseen on osoitettava noin 4 m levyiset reitit ja lumenkasaukselle piha-

alueelta paikat, joissa lumikasat eivät tuki kulkureittejä tai lumen poiskuljetus vaaranna liikkumista 

piha-alueella. 

Hyvin suunniteltu ulkovalaistus tuo turvallisuutta, auttaa hahmottamaan ympäristöä ja parantaa ulko-

tilan käyttömahdollisuuksia kaikkina vuodenaikoina. Pihavalaistuksella voidaan lisätä liikenneturvalli-

suutta ja ehkäistä tapaturmia, kiusaamista, ilkivaltaa, tuhopolttoja sekä muita häiriötilanteita. 

Valaisimet toimivat myös opasteina ja merkitsevät kulkureittejä. Valaistus muodostuu ulkotilan yleis-

valaistuksesta, rakennuksen julkisivuvalaistuksesta, kohdevalaistuksesta ja mahdollisesti erikoisva-

laistuksesta. Pihan toiminta-alueen tulee olla kauttaaltaan hyvin valaistu. Valaisinpylväät sijoitetaan 

siten, että ne eivät haittaa pihalla toimimista. 

Tieliikennelainsäädännön mukaiset liikennemerkit sijoitetaan määräysten mukaisesti ja muut liiken-

teen opasteet toiminnan, havaittavuuden ja ao. säännösten perusteella. Aluekartta sijoitetaan hyvin 

valaistuun näkyvään paikkaan, mieluiten kiinteistölle saapuvan väylän varteen. Kartasta ilmenee koh-

teen nimi, osoite, alueen kaikki rakennukset, sisäänkäynnit ja keskeiset toiminnot. 

5 Suunnittelutavoitteet 

5.1 Pedagoginen suunnitelma 

Saikantalolle on laadittu eri käyttäjäryhmille yhteinen pedagoginen suunnitelma, jossa on esitetty pe-

dagogiset lähestymistavat varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen. Suunnitelmassa on käsitelty toi-

minnan yhteisiä arvoja, sisältöjä ja pedagogisia ratkaisuja. Pedagogisen suunnitelman tarkoituksena 
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on kuvata sitä toimintakulttuuria ja niitä toimintatapoja, jotka ovat keskeisiä oppimisympäristöjen luo-

misen ja toimintakulttuurin ohjaamisen kannalta. 

Pedagoginen suunnitelma on kokonaisuus, joka rakentuu 

▪  työtä ohjaavien normien ja toiminnan tavoitteiden tulkinnasta 

▪  johtamiskulttuurista sekä työn organisoinnista, suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista 

▪  pedagogiikasta ja ammatillisuudesta 

▪  vuorovaikutuksesta, ilmapiiristä ja oppimisympäristöistä. 

Pedagogisen suunnitelman ytimenä on Saikantalon tavoite toimia oppivana yhteisönä: yhteinen 

kasvu- ja opinpolku varhaiskasvatuksesta aina 6. luokkaan saakka ja päivittäin yhteistä opetustyötä 

tekevä henkilökunta 

Ensisijaisesti pedagogisessa suunnitelmassa kuvataan tiloissa tapahtuvia toimintoja ja hankesuunni-

telmassa toimintojen toteuttamiseen tarvittavia tiloja. Hankesuunnitelman liitteenä olevassa tilaohjel-

massa tilatarpeiden kuvausta on tarkennettu ja esitetty tilakohtaiset tavoitepinta-alat. Asiakirjojen pä-

tevyysjärjestys urakkaohjelman mukaisesti. 

5.2 Yleiset päiväkoti- ja koulurakennuksen suunnittelun tavoitteet 

Tavoitteena on tarjota terveelliset ja turvalliset, muunneltavat, monikäyttöiset sekä ajanmukaiset oppi-

misympäristöt. Tilojen tulee mahdollistaa varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien mukainen yhteisöl-

lisyys sekä monialainen oppiaine-, ryhmä- ja luokkahuoneen rajat ylittävä oppiminen ja opetus. Nämä 

vaatimukset tulee ottaa huomioon ja rakentaa yhteinen päiväkoti- ja koulukokonaisuus, joka huomioi 

lasten ja oppilaiden kehityksen ja ikään liittyvät tarpeet sekä täyttää paitsi nykyiset myös tulevaisuuden 

vaatimukset tiloista. Tilojen tulee edistää toimintakulttuuria, joka tukee kasvua, oppimista, osallisuutta, 

hyvinvointia, kestävää elämäntapaa sekä digitalisaatiota.  

Uusilta varhaiskasvatus- ja opetustiloilta ja koko oppimisympäristöltä edellytetään siis joustavuutta ja 

muunneltavuutta nykyisten ja tulevien pedagogisten toimintatapojen sekä varhaiskasvatus- ja opetus-

suunnitelmien mukaisesti. Yhteistöllisyyden lisäksi tilojen on annettava mahdollisuus myös lasten ja 

oppilaiden yksilölliseen kohtaamiseen, työskentelyrauhaan ja keskittymistä vaativiin oppimistilantei-

siin. Pedagogisten vaatimuksien mukaiset monialaiset ja laajat oppimiskokonaisuudet, tieto- sekä 

viestintäteknologian ympäristölle asettamat vaatimukset sekä tulevaisuuden ennakointi haastavat tila- 

ja oppimisympäristön suunnittelua.  

Varhaiskasvatus- ja oppimisympäristöjen vaatimuksien lisäksi tilojen tulee mahdollistaa myös henki-

löstön yhteistoiminta, yhteissuunnittelun, neuvottelut ja palaverit. Tilojen tulee tukea myös henkilöstön 

uuden opetussuunnitelman myötä muuttuvia tarpeita. 

Saikantalon käyttäjien tavoitteena tiloille on esimerkiksi seuraavat varhaiskasvatus- ja opetussuunni-

telmia tukevat toiminnalliset ominaisuudet: 

▪ perusoppimisympäristö, jonka tilaratkaisut soveltuvat erilaisiin oppimistilanteisiin 

▪ liikkuminen tilojen välillä 

▪ näkyvyys eri tilojen välillä 

▪ akustiikka 
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▪ virtuaalinen oppimisympäristö, nykyaikaisen tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämisen mahdol-

lisuudet 

▪ tilojen valaistus 

▪ näkymät ulos, piha-alueen valvottavuus 

▪ tilojen elämyksellisyys ja turvallisuus 

▪ ilmansuuntien huomioiminen tilojen sijoittelussa. 

Tilojen toiminnallisissa tavoitteissa pidetään minimitasona koulusuunnittelun yleisiä ohjeita. Kohteen 

suunnittelussa ja toteutuksessa noudatetaan lähtökohtaisesti RT -korteissa esitettyjä suunnitteluoh-

jeistuksia ja asiakirjoja, joihin näissä RT -korteissa viitataan: 

▪ RT 103079, 2019: Perusopetuksen tilat - Rakennushankkeen valmistelun lähtökohtia 

▪ RT 103080, 2019: Perusopetuksen tilat - Suunnittelun lähtökohdat 

▪ RT 103081, 2019: Perusopetuksen tilat - Tilasuunnittelu 

▪ RT 103083, 2019: Päiväkotien suunnittelu 

▪ RT 103084, 2019: Päiväkodin ja perusopetuksen tilat - Ulkotilojen suunnittelu 

▪ RT 103085, 2019: Päiväkodin ja perusopetuksen tilat - Turvallisuuden suunnittelu 

▪ RT 103184, 2020. Perusopetuksen tilat - Sisustussuunnittelu. 

Edellä mainitun lisäksi koulun suunnittelussa tulee ottaa huomioon Opetushallituksen oppaiden mu-

kaisia ao. suunnitteluohjeita. 

Ergonomisten ratkaisujen, äänimaailman, akustiikan, valaistuksen ja värimaailman osalta tulee valita 

ne vaihtoehdot, jotka pedagogisten tarpeiden kautta johtavat parhaaseen mahdolliseen lopputulok-

seen. Tiloissa yleisesti tärkeää on ergonomia; oikea työskentelykorkeus niin oppilaille kuin aikuisille-

kin, akustiikka, hyvä valaistus ja aistiystävällisyys. Puoliavoin opetustila tulee suunnitella siten, ettei 

tila sijaitse kulkureiteillä tai muuten häiriöherkässä paikassa. 

Uudisrakennuksen ja tontin suunnittelussa pyritään elinkaarikustannuksiltaan tehokkaisiin ratkaisui-

hin, joiden tulee myös mahdollistaa RTS -sertifiointi, jossa tavoitteena on 4 tähteä. Tontin ja rakennuk-

sen suunnittelussa huomioidaan turvallisuus, käyttökelpoisuus, toiminnallisuus ja kestävyys. Raken-

nus suunnitellaan esteettömäksi, joka mahdollistaa myös erityistukea tarvitsevien lasten ja oppilaiden 

liikkumisen muuallakin kuin heille osoitetuissa tiloissa. 

Toimintaympäristön turvallisuus ja turvallinen koulutie tulee varmistaa suunnittelun yhteydessä. Koulu- 

ja saattokuljetukset sekä muu logistiikka lisäävät koulun ympäristön liikennekuormaa. Saattoliikenteen 

reitti, paikoitusalueet ja pyöräparkit on sijoitettava huomioiden hyvä saavutettavuus. Turvallisuuden 

vuoksi kevyt liikenne tulee pyrkiä eriyttämään huolto- ja muusta ajoneuvoliikenteestä. 

5.3 Päiväkodin ulkoilualueet ja koulun välituntipiha 

Saikantalon piha-alueen tulee olla turvallinen, esteetön, helposti valvottava, monikäyttöinen, ympäri-

vuotinen ja mahdollisimman viihtyisä, virikkeitä tarjoava ympäristö kaikenikäisille lasten ja oppilaiden 

ulkoiluhetkien ja välituntien viettoon. Pihalle suunnitellaan aurinkoisia ja varjoisia sekä tuulelta ja sa-

teelta suojaisia paikkoja. 
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Koulun välituntikäytön lisäksi piha-alue on osa koulun oppimisympäristöä, jota säiden salliessa käyte-

tään liikunnan ohella myös muiden aineiden opetukseen. Alkusyksyn ja loppukevään opetustilanteita 

voidaan monipuolistaa järjestämällä opetusta pihalle suunnitelluissa oppimisympäristöissä, jotka voi-

vat kannustaa uudenlaiseen oppimiseen. Pihan suunnittelussa pyritään huomioimaan liikkumiseen ja 

oppimiseen tarkoitettujen paikkojen jakautuminen luontevasti ja turvallisesti sekä eri toimintojen sijoit-

tuminen suhteessa tontin pienilmastoon. Ympäristön liikenneolosuhteet otetaan huomioon tontin käyt-

töä suunniteltaessa mm. siten, että oppimiseen ja virkistäytymiseen käytettävät ulkotilat sijoitetaan 

suojaan liikenteen melulta. 

Pihalle sijoitetaan eri-ikäisiä lapsia ja oppilaita toimintaan ja fyysiseen aktiivisuuteen kannustavia mo-

nipuolisia ja laadukkaita leikki- ja harrastusalueita ja -laitteita tarpeenmukaisesti (tavoitteena laadukas 

perustaso): pelikenttiä, ulkoliikunta- ja leikkivälineitä sekä viihtyisiä ja suojaisia oleskelu- / opiskelualu-

eita (katoksia, penkki- ja pöytäryhmiä yms.). Saikantalon piha-alueelle on toivottu peliareenaa pallo-

pelejä varten, mutta mikäli piha-alueen kokonaisuuden kannalta tämä ei ole mahdollista, viereisellä 

puistoalueella on peliareenalle varaus. Ulkona oleskelun tulisi olla houkuttelevaa ja viihtyisää. Katok-

set voivat olla rakennuksesta erillisiä tai liittyä suoraan sisäänkäynteihin. 

Ensisijaisesti piha-alueen välineistöön kuuluvat erilaiset keinut, kuten yksilö- ja parikeinut, vastakkain 

istuttavat keinut, yhdistelmäkeinut ja hämähäkkikeinut. Keinuja tulee olla riittävästi Saikantalon lapsi- 

ja oppilasmäärään nähden. 

Esteettömyyttä voidaan edistää mm. pinnanmuodoilla, materiaali- ja välinevalinnoilla. Piha-alueelle 

sijoitetaan keinuja (turvakeinuja / kaukalokeinuja, vastakkain istuttava keinu ja hämähäkkikeinu), hiek-

kalaatikko sekä monipuolinen, pienten lasten leikkiteline (leikkimökki, liukumäki). Alueen tulee sijoittua 

siten, että se on luonteva osa pihaa ja myös muiden lasten pääsy alueelle leikkimään on mahdollista. 

Välineratkaisujen ei ole tarkoitus olla kaikilta osin täysin valmiiksi mietittyjä, vaan ne parhaimmillaan 

jättävät tilaa lapsen omalle mielikuvitukselle ja luovuudelle. Pihassa tulee kuitenkin olla myös erilaisia 

leikkitelineitä, jotka mahdollistavat keinumisen lisäksi kiipeilyn (monipuolisia kiipeily- ja tasapainoilute-

lineitä, motoriikkarata) ja liukumäessä laskemisen. Lisäksi tarvitaan riittävän suuri hiekkalaatikko ja 

rakentelualue, joka on rajattu siten, että rakenteluun sopivat materiaalit pysyvät alueen sisällä. Leikki-

välineiden turva-alustamateriaalina käytetään esim. kumirouhemassoista valmistettuja putoamisalus-

toja (ei turvahiekkaa, eikä irrallisia kumirouhealustoja). Hiekkatekonurmet ovat mahdollisia, mutta te-

konurmen täyteaineena ei saa käyttää kumirouhetta. Osa pihasta on asfaltoitu, mikä mahdollistaa eri-

laisten pihamaalausten avulla monenlaiset pelit ja leikit. 

Toimintojen sijoittamisessa tulee ottaa huomioon niiden tarvitsema tilantarve turvaetäisyyksineen. 

Piha-alueen välineiden ja toimintojen suunnittelussa tulee huomioida pyörätuolilla liikkuvat käyttäjät. 

Tavoitteena on, että ulkoilualue- ja leikkipaikkakokonaisuus on kaikille viihtyisä ja miellyttävä ympä-

ristö, joka houkuttelee lasta omatoimiseen liikkumiseen edistäen ja lisäten lasten päiväkoti- ja koulu-

päivänaikaista monipuolista liikkumista antaen samalla myönteisiä kokemuksia liikkumisesta. 

Päiväkodille osoitettu piha-alue aidataan vaatimukset täyttävällä aidalla, jossa on turvaportit. 

Koulun piha-alue aidataan kokonaisuudessaan, porttien sijaan aukotus aidassa on riittävä. Välituntipi-

han eri osia voidaan toimintojen selkeyttämiseksi rajata toisistaan esim. istutuksilla. Rakennusten, pi-

harakenteiden, aitojen, kasvillisuuden ja lumenkasauspaikkojen sijoittelussa otetaan huomioon 
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valvonta; vaikeasti valvottavia syvennyksiä ja korkean kasvillisuuden muodostamia katvealueita välte-

tään. 

Piha-alueelle sijoitetaan riittävä määrä roskakoreja pihan siistinä pysymisen edistämiseksi. 

5.4 Yleiset tilat 

5.4.1 Sisäänkäynnit ja eteiset 

Kaikki koulun ja päiväkodin tilat ovat kengättömiä tiloja. Kengät jätetään sisäänkäyntien yhteydessä 

oleviin tuulikaappeihin ja ulkovaatteet tuulikaapissa tai eteisessä olevaan vaatesäilytykseen.  

Naulakoiden, kenkätelineiden ja pukeutumiseen käytettävien penkkien korkeuksien suunnittelussa tu-

lee huomioida sisäänkäyntiä käyttävien lasten ikätaso ja henkilökunnan ergonomia. Kaikilla sisään-

käynneillä kenkien ja ulkovaatteiden säilytystilojen ilmanvaihdon tulee olla tehostettu. 

Varhaiskasvatuksen sisäänkäynneillä on tuulikaappina märkäeteinen, jossa on kenkä- ja ulkovaatesäi-

lytykset sekä kuivauskaapit. Märkäeteiset tulee varustaa ritilämatolla ja hiekanerotuskaivoilla, niissä 

tulee olla mahdollisuus likaisten ulkovaatteiden huuhteluun. Myös esikoululaisten tuulikaappi on mär-

käeteinen kenkäsäilytyksellä ja kuivauskaapeilla, mutta ulkovaatesäilytys on soluaulan yhteydessä 

olevalla eteisalueella. 

Alakoulun vuosiluokkien sisäänkäynneillä on tuulikaappi kenkäsäilytyksellä, ritiläsyvennyksellä ja hie-

kanerotuskaivolla. Vuosiluokkien 1 - 2 sisäänkäynnillä tulee olla myös vesipiste. Alakoulun soluaulojen 

yhteydessä on ulkovaatesäilytykset jokaiselle vuosiluokalle. 

Pääsisäänkäynnin yhteydessä on tuulikaapin jälkeen eteisalue ja vaatesäilytys, jotka palvelevat yleis-

ten tilojen lisäksi iltakäyttöä. 

5.4.2 Liikennetilat 

Tilaratkaisuissa tulee pyrkiä välttämään käytäviä. Saikantalon toiminta-ajatus perustuu siihen, että 

kaikkia tiloja voidaan käyttää myös monimuotoisen ja joustavan oppimisen tiloina, joten on tärkeää, 

että ahtaita käytäviä ei ole. Kaikkien tilojen tulee olla monikäyttöisiä ja väljiä, joissa voidaan toteuttaa 

myös liikunnallista toimintaa. Lasten taipumus liikkua juosten tulee huomioida ovien avautumissuun-

nilla tiloja suunnitellessa. 

Soluaulojen tarkoitus on toimia liikennetiloina luokkiin, mutta soluaulojen ei kuitenkaan tulisi toimia 

läpikulkupaikkana eri solujen välillä. Tilaohjelmassa solupareille on määritetty yksi yhteinen soluaula, 

joka tulisi kuitenkin voida jakaa siirtoseinällä myös kahdeksi erilliseksi aulatilaksi. 

Kulkureittien, aulojen yms. seinien ja muidenkin pintojen tulisi olla sellaisia, joita voidaan hyödyntää 

kasvatuksen ja opetuksen visuaalisessa havainnollistamisessa. 

Toimintaympäristön kokonaisuudessaan tulee mahdollistaa myös tieto- ja viestintätekniikan sekä digi-

taalisuuden hyödyntämisen eri muodoissaan. TVT:tä ja digitaalisuutta käytetään opetuksen lisäksi 

koulun sisäisessä tiedottamisessa (infotaulut), tapahtumien lähetyksissä ja esityksissä yleisissä ti-

loissa, opetusmateriaalien tuottamisessa sekä tutkimus-, kehittämis- ja kokeilutoiminnassa. 
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Kaapelointien, liitäntöjen ja langattomien verkkojen on vastattava riittävyydeltään ja laadultaan myös 

tulevaisuuden vaativimpiinkin tarpeisiin. 

5.4.3 Aula ja ruokasali 

Keskusaula toimii esiintymis- ja kokoontumistilana, jossa akustiikkaan, valaistukseen ja esitystekniik-

kaan tulee kiinnittää huomiota. Aulan pääporrasta voidaan suunnitelmasta riippuen hyödyntää audito-

riomaisena katsomona. Aula ja ruokasali ovat yleisiä tiloja, jotka palvelevat myös iltakäyttöä, joten 

niiden tulee sijaita pääsisäänkäynnin yhteydessä. 

Ruokasalia voidaan käyttää kouluruokalatoiminnan lisäksi myös opetus-, oleskelu- ja ryhmätyötilana 

sekä avoimena kokoustilana. Monimuotoiset käyttötarkoitukset tulee huomioida suunnittelussa ja 

myös ruokasalissa tulee olla mahdollisuudet esitystekniikkaan. 

Ruokailua varten ruokasali tulee voida jakaa kolmeen äänieristettyyn lohkoon. Lohkojen jako ja käyt-

täjämäärät seuraavasti: 

▪ varhaiskasvatus (0 - 4 -vuotiaat)  84 lasta 

▪ ”viskarit”, ”eskarit” ja vuosiluokat 1 - 2 240 oppilasta 

▪ vuosiluokat 3 - 6     300 oppilasta 

Lounasruokailu tapahtuu liukuvasti vuoroissa. Lounasruokailun lisäksi ruokalassa tarjoillaan aamu- ja 

iltapäivätoiminnan aamupalat ja välipalat. Nämä voidaan tarjoilla varhaiskasvatuksen lohkossa, jolloin 

muu ruokasali vapautuu esimerkiksi kokouskäyttöön. 

Ruokasalin kalusteiden, jakelulinjastojen ja asianpalautuksen suunnittelussa tulee huomioida eri ikä-

ryhmien käyttäjien koko sekä henkilökunnan ergonomia. Toiminnot sijoitellaan siten, että lohkojaosta 

huolimatta pitkiä jonoja tai risteävää kulkua ei synny. 

Keskusaulan ja ruokasalin yhteydessä on monitoimitila/kotikeittiö, jota käytetään monipuolisesti eri 

käyttötarkoituksiin: kotitalousopetukseen, ruokakasvatukseen, iltapäivätoimintaan, kerhotoimintaan ja 

pienryhmätilana. Monitoimitilan keittiössä tulee olla vesipiste ja allas, astiankuivauskaappi, säilytystilaa 

astioille ja ruoka-aineille, astianpesukone, induktioliesi ja kiertoilmauuni, jääkaappipakastin sekä riittä-

västi työskentelytasoa. Tila palvelee myös iltakäyttöä. 

5.5 Keittiö 

Keittiö on jakelukeittiö, josta tarjoillaan noin 650 annosta päivässä. Keittiö- ja astianpesutilojen ääne-

neristys tulee toteuttaa siten, että niiden toiminnasta ei aiheudu häiritsevää melua ruokasaliin. Keittiö-

tiloihin toteutetaan viilennys. Tilojen toimivuus ja tehokkuus, erityisesti jakelulinjaston ja astianpalau-

tuksen sekä esteettömyys ovat keittiösuunnittelun tärkeitä lähtökohtia. Keittiötilan toimistossa tulee 

olla määräysten mukaiset arkistotilat asiakirjojen säilytystä varten. 

Keittiöhenkilöstö käyttää samoja sosiaalitiloja kuin Saikantalon muu henkilökunta. Käytännön syistä 

sosiaalitilojen tulisi sijaita keittiön läheisyydessä. 

5.6 Hallinnon ja henkilöstön tilat 

Hallinnon työtilat ja henkilöstötilat sijoitetaan koulussa keskeiselle paikalle, jossa ne ovat toistensa 

läheisyydessä. Tilojen helposti saavutettavissa ja ulkopuolinen vierailija löytää vaivattomasti reitin 
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hallinnon tiloihin. Henkilöstön tiloista tulee olla näköyhteys koulun yleisiin tiloihin ja piha-alueelle. Hen-

kilöstön tauko- ja työtilat sekä sosiaalitilat on tarkoitettu kaikille rakennuksessa päivisin työskentele-

ville. 

Hallinnon työtiloihin tulee varata tilaohjelman mukaiset erilliset työhuoneet rehtorille, varhaiskasvatus-

yksikön johtajalle, apulaisrehtorille / varajohtajalle ja koulusihteerille Työhuoneiden tulee olla äänieris-

tettyjä ja kulku niihin rajattu. 

Henkilöstön yhteisen tilan muodostavat taukohuone ja työskentelytila, johon sijoitetaan riittävästi työ-

pisteitä henkilöstön tarpeisiin. Työskentelytiloissa tulee olla mahdollisuus työskennellä rauhassa sekä 

keskustella virallisemmin ja epävirallisemmin. Työskentelyä varten tilassa tulee olla tietotekniikalla va-

rustettuja työpisteitä ja hiljaisen työn alue/vetäytymistilaa. Epävirallisille keskusteluille ja suunnittelulle 

varatussa tilassa on kahdenkeskisiin keskusteluihin sopivia kalusteita. Tilojen yhteyteen sijoitetaan 

yksi isompi äänieristetty neuvotteluhuone (myös oppilashuollon käytössä) ja lisäksi kaksi äänieristet-

tyä, kahdelle henkilölle mitoitettua pientä neuvottelutilaa/puhelinkoppia kahdenkeskisiä neuvotteluja, 

videopalavereja, puheluita yms. varten. 

Henkilökunnan tiloissa on myös monistus-, materiaali- ja varastotila. Samaan yhteyteen sijoitetaan 

myös keskusradio kuulutuslaitteineen. Keskusradiotilan tulisi olla valvotusti ja helposti myös oppilaiden 

saavutettavissa. 

Henkilökunnan yhteisessä tauko- ja oleskelutilassa on miellyttävä valaistus, sohvia, ruokailuryhmiä 

jne. Taukohuoneessa tulee olla keittiövarustus: vesipiste ja allas, astiankuivauskaappi, säilytystilaa 

astioille ja ruoka-aineille, jääkaappi, induktioliesi ja kiertoilmauuni, astianpesukone, mikroaaltouuni 

sekä tilaa kahviautomaatille ja kahvinkeittimille sekä vedenkeittimelle. Tilan yhteydessä on lokerikko-

seinä, jossa on henkilökohtainen lukittava lokero jokaiselle henkilöstön jäsenelle. 

Henkilökunnan taukohuone ja työskentelytila ovat yhdistettävissä siten, että koko henkilökunnan on 

mahdollista kokoontua tilassa samanaikaisesti. 

Henkilökunnan sosiaalitiloissa on omat sosiaalitilat miehille ja naisille. Sosiaalitilojen yhteydessä on 

henkilökunnan wc-tilat. Henkilökunnan sosiaalitiloihin sijoitettavien lukollisten säilytyskaappien tulee 

olla riittävän tilavia kenkien, vaatteiden, henkilökohtaisten tavaroiden ym. säilytykseen. Sosiaalitiloissa 

on myös suihkutilat. Sosiaalitilojen ja kaappien suunnittelussa tulee huomioida myös se, että sosiaali-

tiloja käyttää myös keittiön henkilöstö. 

5.7 Oppilashuollon tilat 

Oppilashuollon tiloissa on terveydenhoitajan työtila ja lepotila sekä kaksi muuta vastaanotto huonetta 

kuraattorin, lääkärin, psykologin ja muun ohjauksen käyttöön. Lisäksi tiloissa on odotustila ja esteetön 

WC -tila. 

Oppilashuollon tilat ovat käytössä vain koulupäivien aikana, eivät ilta-aikaan. Tilojen suunnittelussa on 

eduksi, jos näihin tiloihin on koulun ulkopuolelta helppo ja huomaamaton kulku. 
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5.8 Varhaiskasvatuksen tilat 

5.8.1 Ryhmä- ja lepotilat 

Saikantalon päiväkodin tilat muodostuvat kahdesta toiminta-alueesta. Yhdellä toiminta-alueella on 

kaksi ryhmää. Päiväkodin tiloissa opitaan uutta, leikitään, pelataan, piirretään, askarrellaan, luetaan 

satuja ja levätään, eli tilat tulee suunnitella monikäyttöisiksi ja muuntojoustaviksi. Ryhmien tilojen suun-

nittelussa tulee huomioida, että käytössä on riittävästi lepotilaa (sänkyjen tilantarve huomioiden) sekä 

monipuolisesti pienryhmä- ja ryhmätiloja. Tilojen tulee tukea pienryhmätoimintaa. Muunneltavuutta li-

sätään dB-siirtoseinillä siellä, missä se on tarkoituksenmukaista. 

Tilaohjelman mukaisesti jokaisen ryhmän käytössä on ryhmätila, lepohuone/leikkitila ja pienryhmätila. 

Ryhmätiloissa tulee olla runsaasti säilytystilaa leluille, peleille ja muulle päiväkodin arjessa tarvitta-

valle. 

Päivälevon ratkaisut ovat keskeisiä suunnittelun kohteita päiväkodeissa. Pienemmät lapset tarvitsevat 

enemmän lepoon soveltuvaa tilaa päiväunien vuoksi, kun taas osalle vanhemmista lapsista riittää rau-

hoittumistuokio muiden nukkuessa. 

Lepotiloihin suunnitellaan kaappisängyt (tilaohjelmat ja tilakorttien mukaiset määrät), jolloin tila toimii 

lepohetkien ulkopuolella leikkitilana. Lepohuoneessa tulee olla riittävästi säilytystilaa liinavaatteita 

yms. varten. Kaappisänkyjen väliin voidaan sijoittaa korkeat kaapit, jolloin kahden sängyn väliin muo-

dostuu luontevasti vapaa tila mahdollistaen pääsyn sängyn viereen. Jos toiminta-alueen molemmat 

lepotilat voidaan sijoittaa vierekkäin ja niiden välillä on ovi, yksi henkilö pystyy valvomaan molempia 

tiloja samanaikaisesti. Lepotilojen sijoittelussa muihin tiloihin nähden sekä tilojen äänenvaimennuk-

sessa ja ääneneristyksessä tulee huomioida päiväunia nukkuvien tarvitsema rauhallinen ja hiljainen 

ympäristö. 

Ruokailu tapahtuu Saikantalon yhteisessä ruokasalissa varhaiskasvatukselle osoitetussa lohkossa. 

Kaikki lapset, myös pienimmät, syövät ruokasalissa. 

5.8.2 Eteinen, vaatesäilytykset ja yhteiset tilat 

Toiminta-alueella ryhmien yhteiskäytössä on tuulikaappi/märkäeteinen, josta toiminta-alueen ryhmän 

lapset tulevat sisään. Märkäeteisen toimintoja ovat lasten ja henkilökunnan märkien ja kuraisten jalki-

neiden ja ulkovaatteiden pesu, kuivatus ja säilytys. Kuravaatteiden pesuun tilassa tulee olla hiekanero-

tuskaivolla ja harjapäisellä käsisuihkulla varustettu RST -lattia-allas (kura-allas). Märkäeteiseen sijoi-

tetaan riittävät säilytysmahdollisuudet kengille ja ulkovaatteille, sekä neljä kuivauskaappia (kaksi kaap-

pia ryhmää kohden). 

Toisen toiminta-alueen tuulikaappiin/märkäeteiseen sijoitetaan WC -tila, joka on helposti ja nopeasti 

saavutettavissa ulkoilijoiden käyttöön. 

Sisävaatteiden, -tossujen ja muiden lapsikohtaisten tavaroiden säilytykseen jokaisella ryhmällä on 

oma vaatesäilytysalue. 

Sisäänkäynnin läheisyydessä kummallakin toiminta-alueella on ryhmien yhteiseen käyttöön tarkoitettu 

varastotila, jossa voidaan säilyttää esimerkiksi askartelutarvikkeita ja muita toiminnan tarvikkeita. 
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Lisäksi on toiminta-alueiden yhteinen tekstiilihuoltotila, jossa on pesutorni ja kuivauskaappi tekstiilien 

pesua varten. 

5.8.3 WC- ja pesutilat 

Toiminta-alueella on kahden ryhmän käytössä yhteiset WC- ja pesutilat. WC -tilojen mitoituksena on 

alkavaa 10 lasta kohden yksi WC -istuin. 

WC- ja pesu -tiloissa tulee olla pienimpiä lapsia varten käsisuihkulla varustettu pesuallas ja hoitopöytä 

mm. vaipan vaihtoa varten. Isompia lapsia varten on matalalaitainen suihkuallas, jonka reunan yli lap-

set pääsevät omin avuin siirtymään altaaseen. Suihkuallas varustetaan seinähanalla ja käsisuihkulla. 

WC -istuimet ovat normaalikokoisia vesikalusteita, joiden käytettävyyttä pienten lasten osalta lisätään 

rakenteellisin ratkaisuin ja tukevilla astuintasoilla. WC -paikat erotetaan jakoseinin ja ovissa on sormi-

raot tai -suojaus. Salvan tulee olla aikuisen avattavissa jakoseinän yli. Pesutilassa on runsaasti seinä-

kaappeja ja -lokerikkoja pyyheliinojen ja saniteettitarvikkeiden säilytystä varten. Ripustuskoukkulistoja 

asennetaan eri korkeuksille. 

Muuntojoustavuuden vuoksi sekä pienempien että isompien lasten pesu- ja suihkumahdollisuudet tu-

lee sijoittaa molempien toimintaa-alueiden WC- ja pesutiloihin. 

5.9 Esikoulun tilat 

Esikoulun tilat muodostuvat kahdesta solusta. Toinen näistä on muuntojoustava 5-vuotiaiden solu kah-

delle ryhmälle, joka mahdollistaa kaksivuotisen esiopetuksen. 5-vuotiaiden tilat ovat muutoin samalla 

mitoituksella ja sisällöllä kuin päiväkodin toiminta-alueiden tilat, mutta lepohuoneessa sänkykaappien 

määrä on vähäisempi ja pesutiloissa on vain suihku pesua varten. 

Esikoulun toisessa solussa toimii kolme esiopetusryhmää. Solussa on aulatila (joka on myös 5 -vuoti-

aiden ryhmien käytössä), ryhmätilat jokaiselle ryhmälle, pienryhmätila, erityisopetustila ja 5 -vuotiaiden 

kanssa yhteinen varasto, jossa on tulostusmahdollisuus. Solussa tulee olla myös opetuksen kannalta 

välttämättömät lähipalvelut (monitoimilaite pieniin tulostusmääriin ja kopiointiin, mobiilioppimisen väli-

neet/tablettikärryt ym.). 

Esiopetuksen käytössä tulee olla opetustiloina muuntojoustavat ryhmätilat sekä muunneltavaa puolia-

vointa opetustilaa (soluaula, jonka kautta kuljetaan luokkiin ja joka on myös leikkimiseen soveltuva). 

Opetustiloja ja aulatilaa eri tavoin dB -siirtoseinillä jakamalla/yhdistämällä mahdollistuu eri kokoisten 

ryhmien opetus. Tulevaisuuden opetusryhmien koon ja lukumäärän muuttuminen tulee huomioida si-

ten, että luokat ovat tarvittaessa jaettavissa tai yhdistettävissä uudelleen joustavasti. 

Tiloissa yleisesti tärkeää on ergonomia (oikea työskentelykorkeus alkuopetuksen oppilaille ja aikui-

sille), akustiikka, hyvä valaistus ja aistiystävällisyys. Puoliavoin opetustila tulee suunnitella siten, ettei 

tila sijaitse kulkureiteillä tai muuten häiriöherkässä tilassa. Tiloissa tulee olla lukollisia, kiinteästi asen-

nettuja säilytyskaappeja henkilöstölle sekä tavaroiden laskutilaa/pöytätasoja, joissa on alapuolella laa-

tikoita tai muuta säilytystilaa. 

Esikoulun tilat ovat koulupäivän jälkeen esikoululaisten iltapäivätoiminnan käytössä. 
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5.10 Alakoulun tilat 

Alakoulun tilat muodostuvat kolmesta soluparista, jossa kaksi solua jakavat tuulikaapin kenkäsäilytyk-

sellä, vaatesäilytyksen, soluaulan, WC -tilat sekä varastotilan. Soluparilla tulee olla opetuksen kan-

nalta välttämättömät lähipalvelut (monitoimilaite pieniin tulostusmääriin ja kopiointiin, mobiilioppimisen 

välineet/tablettikärryt ym.). 

Alakoulun tiloissa kaikki luokkatilat ovat keskenään samankokoisia, joten samat luokkatilat sopivat 

mitoituksellisesti kaikkien luokka-asteiden käyttöön. Saikantalolla ei ole erillistä kuvaamataidon luok-

kaa, vaan kuvaamataidon opetuksen tarpeet huomioidaan luokkatilojen suunnittelussa. 

5.10.1 Vuosiluokkien 1 - 2 solupari 

Alkuopetuksen vuosiluokat 1 - 2 sijoittuvat omiin soluihinsa, jotka muodostavat soluparin. 

Alkuopetuksen solussa tulee olla kotiluokat, jotka ovat suljetumpia ja hyvin ääneneristettyä tiloja sekä 

riittävästi oppilasmäärälle muunneltavaa puoliavointa opetustilaa (aula, jonka kautta kuljetaan luokkiin 

ja joka on myös leikkimiseen soveltuva). Suunnittelussa tulee huomioida myös oppilaiden reppujen ja 

tarvikkeiden säilytys. 

Opetustiloja ja aulatilaa eri tavoin dB -siirtoseinillä jakamalla/yhdistämällä mahdollistuu pari-, pien-

ryhmä- ja suurryhmäopetus. Tilojen tulee olla avaria ja etua on näköyhteydestä muihin tiloihin siten, 

että tarvittaessa se voidaan myös sulkea (kaihtimet tms.). Tulevaisuuden opetusryhmien koon ja luku-

määrän muuttuminen tulee huomioida siten, että luokat ovat tarvittaessa jaettavissa tai yhdistettävissä 

uudelleen joustavasti. 

Tiloissa yleisesti tärkeää on ergonomia (oikea työskentelykorkeus alkuopetuksen oppilaille ja aikui-

sille), akustiikka, hyvä valaistus ja aistiystävällisyys. Puoliavoin opetustila tulee suunnitella siten, ettei 

tila sijaitse kulkureiteillä tai muuten häiriöherkässä tilassa. Tiloissa tulee olla vesipisteet, kiinteästi 

asennettuja säilytyskaappeja myös henkilöstön käyttöön sekä tavaroiden laskutilaa/pöytätasoja, joissa 

on alapuolella laatikoita tai muuta säilytystilaa. 

Kummankin vuosiluokan solussa on myös oma erityisopetustila ja erillinen pienryhmätila, joka toimii 

monipuolisessa käytössä niin opetuksessa kuin palaveritilanakin. 

Vuosiluokkien 1 - 2 iltapäivätoiminta järjestetään iltapäivätoiminnalle osoitetuissa tiloissa. 

5.10.2 Vuosiluokkien 3 - 4 ja 5 - 6 soluparit 

Keskenään soluparin muodostavat vuosiluokat 3 - 4 ja vuosiluokat 5 - 6. Solunparilla on edellä maini-

tun mukaiset yhteiset tilat, jonka lisäksi jokaisen vuosiluokan solussa on luokkahuoneet, pienryhmätilat 

ja erityisopetuksen tilat. Soluissa tulee olla opetuksen kannalta välttämättömät lähipalvelut (monitoi-

milaite pieniin tulostusmääriin ja kopiointiin, mobiilioppimisen välineet / tablettikärryt ym.). Solun tila-

ratkaisuissa on huomioitava aulatilojen vaatimukset muunneltavina puoliavoimina oppimisympäris-

töinä. 

Luokkatiloissa tulee olla kiinteästi asennettuja säilytyskaappeja myös henkilöstön käyttöön sekä tava-

roiden laskutilaa/pöytätasoja, joissa on alapuolella laatikoita tai muuta säilytystilaa. Oppilaille mahdol-

listetaan tilat ryhmätyöskentelyyn, itsenäiseen työskentelyyn sekä omaehtoiseen rauhalliseen työs-

kentelyyn. 
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Luokkahuoneiden kalustuksen tulee olla muunneltavissa. Luokkahuoneissa tulee olla myös mahdolli-

suus eriyttämiseen kalusteratkaisuilla, joilla pienryhmät voivat istuen ideoida ryhmätöitään. Luokkati-

lojen tulee olla yhdistettävissä toisiinsa tai soluaulaan dB -siirtoseiniä avaamalla siten, että muodostuu 

laajempia opetustiloja. Luokkien sijaintien tulee kuitenkin mahdollistaa erilaisten opetusmenetelmien, 

oppimiskokonaisuuksien ja eri kokousten ryhmien toteuttaminen. Suunnittelussa tulee huomioida 

myös oppilaiden reppujen ja tarvikkeiden säilytys. 

Jokaisen vuosiluokan solussa on myös oma erityisopetustila ja erillinen pienryhmätila, joka toimii mo-

nipuolisessa käytössä niin opetuksessa kuin palaveritilanakin. 

Soluissa tulee olla opetuksen kannalta välttämättömät lähipalvelut (monitoimilaite pieniin tulostusmää-

riin ja kopiointiin, mobiilioppimisen välineet / tablettikärryt ym.). Solun tilaratkaisuissa on huomioitava 

aulatilojen vaatimukset muunneltavina puoliavoimina oppimisympäristöinä. 

5.11 Taide- ja taitoaineet 

Taide- ja taitoaineiden tilat toteutetaan yhtenä kokonaisuutena siten, että ne ovat eriytettävissä muista 

tiloista iltakäyttöä varten. Iltakäyttäjiä varten tiloihin tulee olla selkeä ja helposti saavutettava kulkureitti 

sekä kenkien ja ulkovaatteiden säilytystilat. 

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö ajanmukaisine AV -laitteineen ja digitaalisuuden hyödyntäminen 

sen eri muodoissa tulee olla mahdollista myös taide- ja taitoaineiden opetustiloissa. 

Taide- ja taitoaineiden solussa on yhteinen aula/suunnittelualue, jossa on mahdollisuudet pienryhmä-

työskentelyyn. Aulassa on tulostusmahdollisuus. 

5.11.1 Käsityöt 

Käsityön opetustilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida soveltuvin osin:  

Käsityön työturvallisuusopas - Perusopetuksen teknisen työn ja tekstiilityön opetukseen (Jaana Inki,  

Eila Lindfors, Jaakko Sohlo, Sirkka Aadeli, Harri Bläuer, Opetushallitus, 2011:15, 2013).  

Peruskoulun käsityön opetustilojen suunnitteluopas - tekninen työ ja tekstiilityö (Reino Tapaninen,  

Opetushallitus, 2002). 

Käsityön oppimisalue sisältää pehmeiden ja kovien materiaalien käsittelyyn vaadittavat tilat. Käsityön 

tilat sijaitsevat samassa tasossa vierekkäin siten, että siirtyminen työskentelyvaiheesta toiseen ja op-

pilaiden valvonta tiloissa mahdollistuu helposti. Tekstiilityön ja teknisen työn tiloissa voi työskennellä 

samanaikaisesti 16 oppilaan ryhmä. Käsityön tilojen kiinteän ja irtaimen varustelun yksityiskohtainen 

suunnittelu tehdään tiiviissä yhteistyössä käsityönopettajien kanssa. 

Käsityötilojen yhteydessä sijaitsee märkätyötila sekä kuumakäsittelytila, joita voidaan käyttää sekä 

pehmeiden että kovien materiaalien työstössä. 

Märkätyötilaan tarvitaan märkätyöskentelyyn (esim. huovutukseen) soveltuva työpöytä, tiskipöytä, ja 

syviä altaita sekä niiden yläpuolelle kuivauskaappeja, riittävästi laskutilaa työskentelyyn ja laatikostoja, 

pyykinpesukone. Tilassa tulee olla myös säilytystilaa oppilaiden suojavarusteille sekä riittävä valaistus 

ja tehostettu ilmanvaihto. Tilassa tulee huomioida riittävät säilytystilat ja mahdollisuudet töiden 
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kuivattamiselle. Tilassa tulee olla myös märkätiloihin soveltuva lattiamateriaali ja lattiakaivot sekä huo-

mioida tekstiililuokassa syntyvien jätteiden kierrätys. 

Kuumakäsittelytilassa tehdään kaikki kuumakäsittely-, hitsaus- ja muut tulityöt. Tilassa syntyvät kaasut 

johdetaan kohdepoistona koneellisesti huippuimurilla suoraan ulos. Hitsauspaikka erotetaan suojaver-

hoilla ja varustetaan hitsauspöydällä, jakkaralla, hitsauksessa tarvittavilla apuvälineillä ja henkilösuo-

jaimilla. Kuumakäsittelytilassa tulee olla myös metallinen työtaso metallien työstämistä varten sekä 

mahdollisuus keramiikkauunin sijoittamiseen. 

Pehmeät materiaalit  
 

Tekstiilityön tiloissa tulee olla tila oppilaiden perustyöpaikoille, joissa on tukevat työpöydät ja joista voi 

seurata opetusta sekä tehdä kirjallisia töitä ja käsitöitä, jotka eivät vaadi erityisiä tiloja esim. neulonta, 

virkkaus, käsin ompelu. Perustyöpaikkojen on hyvä olla yhdistettävissä myös isommiksi pöytäkoko-

naisuuksiksi. Opettajalla tulee olla työpöytä perustyöpaikkojen läheisyydessä, mahdollisuus esittää 

opetusmateriaalia ja järjestää demonstraatioita teknologiaa hyödyntäen. 

Luokassa tulee olla myös olla tilaa ompelukoneille ja saumureille. Työskentelytiloissa tulee olla hyvä 

yleisvalaistus sekä työpisteillä kohdevalot. Pölyn kohdepoistot tarvitaan saumureille ja ompelukoneille. 

Koneompelua varten työtuolien tulee olla säädettäviä ja työtasojen tukevia ja heilumattomia. Jokaisen 

koneen ympärille tulee varata riittävästi työskentelytilaa. Koneiden läheisyydessä tulee olla myös säi-

lytystilaa mm. lisätarvikkeille ja ohjekirjoille. 

Tekstiilityön luokassa tulee olla riittävän isoja pöytiä (2) kankaan leikkaamista ja kaavojen piirtämistä 

varten. Pöydän ääressä työskennellään seisten. Tiloissa tulee huomioida myös mahdollisuus sovittaa 

vaatteita siten, että sovitustila voidaan tarvittaessa eristää muusta luokasta esim. verhojen ja kaappien 

avulla. Sovitustilassa tulee olla riittävä määrä kokovartalopeilejä esim. kiinnitettyinä kaappien oviin tai 

seinille. Myös silittämiselle tulee varata riittävästi tilaa, jotta useampi oppilas mahtuu silittämään luo-

kassa yhtä aikaa. Silityspaikassa sähköpistorasioita tulee olla riittävästi. Luokkaan tarvitaan runsaasti 

sähköpistorasioita ja latauspisteitä. Ompelukoneiden yms. laitteiden pistorasiat tulee sijoittaa pöytäta-

sojen korkeudelle. 

Tekstiilityön luokassa tarvitaan riittävästi säilytys- ja varastotilaa. Varastossa tulee olla riittävästi tilaa 

kankaiden, vanujen yms. tilaa vievien materiaalien säilyttämiseen. Kangaspakoille ja -rullille varataan 

säilytystila varaston seinältä/hyllyiltä. Varaston, kaappien ja säilytystilojen tulee olla lukittavia. Käsityön 

pientyövälineitä varten tulee varata kaappitilaa varastosta ja luokan muista tiloista. Oppilaiden töille 

tulee varata riittävästi säilytystilaa esim. laatikostoja, joissa kestävä kiskomekanismi. Luokan kaappien 

oviin ja seinille tulee voida kiinnittää mm. opetus- ja havainnollistamismateriaaleja, esim. korkkitaulu 

tai vastaava. 

Luokan tulee olla helposti siivottava, jotta myös oppilaiden on helppo tuntien päätteeksi siivota tila. 

Siivousvälineille tulee varata oma kaappi. Huomiota tulee kiinnittää erityisesti lattiamateriaalien ja pöy-

täpintojen puhdistettavuuteen sekä pölynpoistoon. Oppilaiden reppuja varten luokassa tulee olla avo-

lokerikko. 

 

 



 Hankesuunnitelma 31(34) 

 Saikantalo 

 Lempäälän kunta 

 30.03.2023 

 
SAIKANTALO - HANKESUUNNITELMA 

Kovat materiaalit 

Kovien materiaalien opetustilat muodostavat monitoimisen tilakokonaisuuden, joka tulee rajata muista 

tiloista ja sijoittelussa huomioida ääneneristyksen vaatimukset. Kovien materiaalien opetustiloissa teh-

dään samanaikaisesti useita eriluonteisia työtehtäviä ja vaiheita. Tilojen, joissa työskennellään saman-

aikaisesti, tulee olla helposti valvottavia. Valvottavuuden vuoksi työtilojen väliseinät ja -ovet on varus-

tettava turvalasi-ikkunoin. Työtilojen toimintojen on tuettava oppilaiden turvallisuutta ja loogisesti ete-

nevää työskentelyä. Järkevillä tilaratkaisuilla voidaan välttää työturvallisuutta vaarantava turha liikku-

minen. Merkitsemällä työkalut ja niiden säilytyspaikat esimerkiksi värikoodeilla voidaan helpottaa 

yleistä järjestyksenpitoa. 

Kovien materiaalien opetustilat jakautuvat puutyö- / metallistyösaliin ja konesaliin (= kovien mate-

riaalien työsalit), pintakäsittelytilaan sekä taide- ja taitoaineiden yhteiskäytössä olevaan kuumakäsit-

telytilaan. 

Kovien materiaalien työsaleissa on työpisteet 16 oppilaalle. Oppilaan perustyöpaikka on höyläpenkin 

pitkä sivu. Tilaan sijoitetaan höyläpenkkien lisäksi mm. liimauspaikka, pylväs- / penkkiporakone, muo-

vinkäsittelylaitteita ja työvälinekaapit. Kovien materiaalien työtilassa voidaan myös työstää metalleja 

käsityökaluin. Tila tulee varustaa myös tussi- ja magneettitaulupinnoilla sekä näytöllä, jolta voidaan 

antaa työohjeita. 

Konesaliin, jossa opettaja pääosin esivalmistelee esim. levy- ja lautamateriaaleja määrämittaisiksi 

sekä tekee osien esihionnan, tarvitaan perustyöstölaitteet. Konesali tulee olla erillään työsalista ja sul-

jettavissa erilleen työsalista turvallisuuden vuoksi. Konesalin seinien ja ovien yläosat tulee olla turva-

lasia valvottavuuden vuoksi. Konesali tulee varustaa purunpoistojärjestelmällä. 

Pintakäsittelytilassa voidaan käsitellä kappaleita erilaisilla pintakäsittelyaineilla. Pintakäsittelyaineita, 

jotka ovat terveydelle vaarallisia, tulee käsitellä vetokaapissa ja siitä tulee olla erillinen koneellinen 

poisto. Terveydelle vaaralliset pintakäsittelyaineet ja kemikaaleja varten tulee olla erillinen lukollinen 

ja jatkuvalla poistoimulla varustettu kaappi. Pintakäsittelytila varustetaan myös piirilevyjen valmistuk-

seen tarvittavilla kehitys-, syövytys- ja huuhtelulaitteilla ja niiden läheisyydessä tulee olla vesipiste. 

Työskentelyä varten tulee varata riittävästi pöytäpintaa ja töiden kuivatukselle asianmukaiset paikat. 

5.11.2 Musiikin opetus 

Musiikin opetustilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida: Musiikin opetustilojen suunnit-

teluopas - Peruskoulu ja lukio (Juha Unkari, Opetushallitus 2012:8). 

Musiikin opetus tarvitsee aineopetukseen tarkoitettua tilaa oppiaineen luonteen ja välineistön vuoksi. 

Tilan akustiikkaan ja ääneneristävyyteen on suunnittelussa ja rakentamisessa kiinnitettävä erityisesti 

huomiota. Musiikinopetukselle on tärkeää riittävän suuri ja avara musiikkiluokka, jossa akustiset ja 

sähköiset soittimet voidaan pitää esillä ja ovat siten nopeasti saatavilla käyttöön. Hyvä muoto luokalle 

on lähellä neliötä. Musiikkiluokan sijainnin tulisi olla keskeisellä sijainnilla lähellä liikuntasalia, jotta 

soittimia voidaan helposti hyödyntää erilaisissa juhlatilaisuuksissa. 

Musiikkiluokassa lauletaan äänentoistolaitteiden kanssa bändin tai pianon säestyksellä ja ilman eril-

listä äänenvahvistusta yksin tai ryhmässä. Laulutapojen moninaisuuden vuoksi akustinen suunnittelu 

on tärkeää. Koulussa voi olla myös kuorotoimintaa, mikä myös vaikuttaa tilantarpeeseen. 
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Luokassa ja musiikkivarastossa tulee olla runsaasti säilytystilaa- ja mahdollisuuksia akustisille soitti-

mille, äänentoistolaitteille, nuoteille, nuottitelineille ja muille musiikinopetuksen tarvikkeille. Myös mu-

siikin opiskelussa voidaan hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa. 

Opetustiloissa sähköistäminen ja kaapelointi bändisoitinalueelle ja TVT -työskentelypisteille täytyy 

suunnitella huolellisesti. Toimivassa musiikkiteknologian oppimisympäristössä on tarkoituksenmukai-

nen ja monipuolinen kaapelointi, joka tukee helppokäyttöisyyttä. Lisäksi esitysteknologiaan tarvitaan 

monipuoliset ja selkeät liitännät. Ratkaisujen tulee olla identtiset luokassa, koulun yhteisissä juhlati-

loissa sekä kaikissa erillisissä musiikinopetukseen, harjoitteluun ja äänitykseen liittyvissä tiloissa. Mu-

siikkiluokka varustetaan sähkön Master-kytkimellä, josta saa aamulla luokkaan tultaessa kerralla virrat 

kaikkialle päälle, lisäksi luokkaan tarvitaan paljon pistorasioita. Kaapeloinnit ym. tehdään katon kautta, 

esim. PA -kaiuttimet kattoon. 

Tilojen muotoa ja korkeutta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon tilojen koon vaikutus opetusryhmien 

kokoon ja työturvallisuuden vaatimuksiin kuulonhuollon ja ergonomian osalta. Helposti liikuteltavia 

pöytiä tai pulpetteja tarvitaan mm. kirjallisia töitä varten. Kalusteissa tulee huomioida pöytien muun-

neltavuus. Yksi tila on pääluokka ja sen lisäksi tarvitaan musiikkivarasto, joka suunnitellaan siten, että 

se toimii myös pienen ryhmän eriyttämistilana erilaisiin harjoituksiin. Varastossa säilytetään mm. soit-

timia, joita ei ole tarve pitää koko ajan esillä sekä liikutettavia säilytyskaappeja. Varastossa tulee olla 

myös tilaa huoltaa soittimia. 

Musiikin opetustiloissa tulee olla mahdollisuus myös tallentamiseen. Musiikkiluokassa tulee olla erilli-

set kaiuttimet luokassa tapahtuvan musisoinnin sekä tallenteiden ja videoprojisointien seuraamiseen. 

Kummassakin järjestelmässä on kuuntelualue pyrittävä saamaan mahdollisimman laajaksi siten, että 

luokan joka puolella on hyvä kuuluvuus ja näkyvyys. 

Luokassa tulee olla myös käsienpesuallas, ettei soittimiin koskettaisi likaisilla käsillä. 

5.12 Liikuntatilat 

Liikuntatilojen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida: RT 97-11146 Sisäliikuntatilat, ohjeet  

(2014). 

Liikuntasali on päiväkodin ja koulun ryhmien lisäksi ilta- ja yhteiskäytössä. Liikuntatilat suunnitellaan 

ensisijaisesti liikunnalliseen toimintaan myös akustiikan osalta, mutta liikuntasalia käytetään myös juh-

lasalina ja erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen. Tilasuunnittelussa tulee ottaa huomioon tilojen teho-

kas käyttö, jolloin niiden käyttöaste voidaan pitää korkeana. Suunnittelussa tulee huomioida iltakäyt-

täjien kulku liikuntatiloihin. Valvonnan järjestäminen on otettava huomioon eri käyttötilanteissa. 

Liikuntasali tulee voida jakaa laskettavalla dB-luokitellulla jakoseinällä kahteen lohkoon siten, että sa-

lissa voidaan pitää kahta liikuntatuntia samanaikaisesti. Vapaan korkeuden tulee olla 6 m. 

Pukuhuoneet tulee sijoittaa siten, että niihin on mahdollista kulkea liikuntasalin kummaltakin lohkolta. 

Lisäksi on huomioitava, että (likainen) kulku pukuhuoneisiin ulkoa, esimerkiksi ulkoliikuntatunnilta, on 

mahdollista ilman, että täytyy kulkea muiden tilojen tai liikuntasalin kautta. Näin hiekan ja kuran kul-

keutuminen liikuntasaliin ja muihin tiloihin on mahdollisimman vähäistä. 
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Liikuntatilojen yhteydessä sijaitseva varasto on tarkoitettu vain liikuntavälineiden säilytykseen; siellä 

ei varastoida tuoleja tms. Varastotilojen oviaukon tulee olla riittävän suuri (esim. liukuovi), jotta varas-

tosta/varastoon on helppo kuljettaa isojakin tavaroita (esim. patjakärryt). Varastoon tulee päästä kul-

kemaan liikuntasalin kummaltakin lohkolta ja siellä täytyy olla omat säilytyskalusteet koulun sekä ilta-

käytön omille varusteille. 

Liikuntasaliin sijoitetaan näyttämö. Tuolivarastoja ei tule kiinteistöön, vaan tuolit vuokrataan tilaisuuk-

siin ulkopuoliselta toimijalta. 

5.13 Kiinteistöhuolto 

Talon pääsiivouskeskus tulee sijoittaa lähelle keittiötiloja huoltopihan puolelle ja sillä tulee olla oma 

käynti huolto-/lastauslaiturille. Siivouskomerot sijoitetaan käytännöllisille sijainnille ympäri rakennusta. 

Koulurakennuksen esteettömyys tulee huomioida myös siivoustoimen näkökohdasta, mm. siivousvau-

nujen kuljetettavuus tilasta toiseen. Myös jätepiste ja kiinteistövarastot sijoittuvat huoltopihan puolelle. 

Jätehuolto suunnitellaan kierrätys ja kestävä kehitys huomioiden siten, että se kannustaa myös oppi-

laita jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen. Lajiteltavia jakeita ovat sekajäte, biojäte, kartonki, paperi, 

lasi, metalli ja muovi. Vaaralliset jätteet kerätään erikseen. Saikantaloon tulee syväkeräysastiat, ei 

erillistä jätekatosta. Jäteastioiden tulee olla helposti saavutettavissa keittiön yhteydessä olevalta huol-

tolaiturilta. Keräyspahvin suuri määrä ja paloturvallisuus tulee huomioida eri jakeiden keräyspisteiden 

sijoittelussa. Huoltolaiturin ja jätepisteen tulee kuulua kameravalvonnan piiriin. 

5.14 Muut tilat (eivät sisälly oppilaitoksen hyötypinta-alaan) 

Hyötyalaan kuulumattomia tiloja ovat mm. rakennuksen sisäistä liikennettä palvelevat tilat, joita ei käy-

tetä siirtymisen lisäksi muihin toimintoihin (tuulikaapit, käytävät, porrashuoneet jne.) ja tekniset tilat (IV  

-konehuoneet, lämmönjakohuone, sähköpääkeskustila, akkuvarasto jne.) sekä kylmät varastotilat ul-

kona. Tilavaraukset on esitetty tilaohjelmassa. 

6 Hankkeen toteutus ja aikataulu  

6.1 Toteutusmuoto 

Hanke toteutetaan KVR-urakkana (= kokonaisvastuu-urakka). Toteuttajan valintavaiheessa käytetään 

julkisen hankintalain mahdollistamaa kilpailullista neuvottelumenettelyä. Valittu toteutusmuoto on jous-

tava ja antaa mahdollisuuden suunnitelmien ja mahdollisesti uusien innovatiivisten ratkaisumallien ke-

hittämiseen hankkeen edetessä. 

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jolloin tarjoushinnan ohella arvioidaan suunni-

telmaehdotuksessa laadullista sisältöä ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista ennalta esitettyjen 

arviointiperusteiden mukaisesti. 

Toteutusvaiheessa jatketaan hankkeen kehittämistä suunnitelmien, työmaatoimintojen ja -tekniikoiden 

osalta. Rakennuksen käyttöönoton ja kohteen takuuajan tehtävät suoritetaan ja velvoitteet täytetään 

normaalin käytännön mukaisesti. 
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6.2 Aikataulu 

Hankkeen alustava aikataulu: 

1) hankesuunnittelu 02 / 2023 - 05 / 2023 

2) hankinta-asiakirjojen valmistelu 02 / 2023 - 05 / 2023 

3) KVR -urakan kilpailutus 05 / 2023 - 12 / 2023 

4) KVR -urakoitsijan valinta 02 / 2024 

5) kehitysvaiheen suunnittelu 03 / 2024 - 12 / 2024 

6) rakentaminen 07 / 2024 - 03 / 2026 

7) kalustaminen, varustelu, tuuletus 01 / 2026 - 05 / 2026 

8)  asuntomessujen käytössä 06 / 2026 - 08 / 2026 

9) koulun syyslukukausi alkaa 08 / 2026. 

7 Liitteet 

LIITE 1: Tilaohjelma 

LIITE 2: Laatutietokortti 

LIITE 3: Pohjalausunto 

LIITE 4: Kysyntäjouston alustava määrittely 


